

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
**«Екологічна безпека - створення українсько-польської мережі
управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.07.2024-31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація , Закарпатська обласна військова адміністрація, Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (код згідно з ЄДРПОУ 38555228) , Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (код згідно з ЄДРПОУ 38627339) , Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (код згідно з ЄДРПОУ 38629032) , Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (код згідно з ЄДРПОУ 38535547)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5652 від 09.09.2024
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Розпочато реалізацію проекту
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- процедури закупівель робіт і послуг, передбачених бюджетом проєкту; - роботи з реконструкції існуючих будівель у Центр управління лісовими пожежами - 1-й пусковий комплекс: "Оперативно-координаційний центр"; - закупівля спеціалізованого рятувального автомобіля (здатного транспортувати причіп з додатковим обладнанням - роботизована система гасіння пожеж); - закупівля безпілотного літального апарату (БПЛА); - закупівля роботизованої системи пожежогасіння; - закупівля автобуса, обладнаного світло-звуковою системою для швидкого транспортування пожежників; - закупівля причіпа для транспортування додаткового обладнання (роботизована система гасіння пожеж) - участь у зустрічах, передбачених проєктом. - організація та проведення стартової та підсумкової конференцій; - участь у спільних навчаннях, передбачених проєктом.	- Підписати партнерські угоди; - підписати грантову угоду; - ініціювати реєстрацію проєкту в СКМУ; - розпочати реалізацію проєкту; - створити робочу групу з реалізації проєкту.	- Підписано партнерські угоди; - підписано грантову угоду; - проєкт зареєстровано в СКМУ; - розпочато реалізацію проєкту; - створено робочу групу з реалізації проєкту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Розпочато реалізацію проєкту. Виконавцем вжито максимальних заходів для досягнення мети проєкту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (Операційна ціль 3.4. Підвищення рівня екологічної безпеки).		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО