

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «**Нова економіка Івано-Франківська (NEF) – підтримка нових
інноваційних кластерів економічної діяльності в Івано-Франківську**»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2024р.-31.12.2024р.
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна військово-цивільна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ 04054346), Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепле місто» (код згідно з ЄДРПОУ 39377102), ТЗОВ «ППВ Мережі знань» (код згідно з ЄДРПОУ 36312440), Громадська організація «Металаб» (код згідно з ЄДРПОУ 43556585), ТОВ «Промприлад Реновація» (код згідно з ЄДРПОУ 41355459).
Номер реєстраційної картки проекту	4996
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Створена інноваційна екосистема об'єднує наявних гравців, забезпечує адаптацію та інтеграцію нових учасників у Івано-Франківську в межах тристоронньої моделі (бізнес, науковці та органи влади). Партнери співпрацюють для підтримки гравців у пристосуванні бізнесу та дослідницько-інноваційної діяльності до викликаних війною змін на ринках, у ланцюгах постачання, логістиці й фінансуванні. Надана підтримка в поданні заявок на отримання фінансування для бізнесу для збереження організаційних можливостей цільових груп. Виходячи з комунікації з цільовими групами та практики воркшопів, у найближчі роки ми

	очікуємо зростання інтересу та попиту на дизайн продуктів на перетині нових матеріалів (за підтримки біолабораторії), циркулярний дизайн продуктів біолабораторії), циркулярного дизайну продуктів та можливостей швидкого прототипування (мейкерспейс). Більше уваги буде приділено інтелектуальній власності на новостворені продукти, особливо коли вони створюються у співпраці. Діяльність з підтримки інноваторів у доступі до зовнішнього фінансування та загальних змін у продуктах/бізнес-моделях вважаються важливими для подальшої реалізації проєкту. Розвиток інфраструктурних об'єктів був найскладнішим через постійні перебої в проведенні будівельних робіт, які передують ремонтним роботам. Однак закупівля обладнання, підготовчі дослідження для сталого будівництва об'єктів були успішно завершені й заклали основу для подальшої практичної роботи в цій сфері в наступні роки. Попри труднощі та затримки, команда проєкту впевнена, що всі заплановані результати залишаються здійсненними та актуальними для нашої цільової групи.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://neweconomy.if.ua/ https://www.savebusinessnow.if.ua/ https://www.facebook.com/SaveBusinessNow/ https://www.facebook.com/neweconomy.if.ua https://www.facebook.com/depinvestif https://metalab.space https://warm.if.ua https://www.facebook.com/ppvknowledge networks https://www.linkedin.com/company/promprylad-renovation/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Станом на 31.12.2024 року витрачено: грн. 1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Головний бенефіціар -4 950 780,00 грн. 2. Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепле місто», Партнер 1 -5 119 100,00 грн. 3. ТзОВ «ППВ Мережі знань», Партнер 2 - 5 830 200,00 грн.

	4.Громадська організація «Металаб», Партнер 3 - 11 741 750,00 грн. 5.ТОВ «Промприлад Реновація», Партнер 4 - 13 530 320,00 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Головний бенефіціар – 1 270 700,00 грн. 2.Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепле місто», Партнер 1- 658 600,00 грн. 3.Громадська організація «Металаб», Партнер 3- 1 607 383,00 грн.
консультаційні послуги	1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Головний бенефіціар - 3 356 510,00 грн. 2.Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепле місто», Партнер 1 - 2 890 500,00 грн. 3.ТзОВ «ППВ Мережі знань», Партнер 2- 4 210 200,00 грн. 4.Громадська організація «Металаб», Партнер 3- 1 805 800,00 грн. 5.ТОВ «Промприлад Реновація», Партнер 4- 2 983 280,00 грн.
обладнання	1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Головний бенефіціар – 105 450,00 грн. 3.Громадська організація «Металаб», Партнер 3- 7 437 877,00 грн.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	1. ТОВ «Промприлад Реновація», Партнер 4 - 11 575 600,00 грн.
адміністративні витрати виконавця	1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Головний бенефіціар – 218120,00 грн. 2.Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепле місто», Партнер 1 - 1 570 000,00 грн 3.ТзОВ «ППВ Мережі знань», Партнер 2 - 1 620 000,00 грн. 4.Громадська організація «Металаб», Партнер 3 - 890 690,00 грн.

		5.ТОВ "Промприлад Реновація", Партнер 4 - 290 000,00 грн.
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведено техніко-економічне обґрунтування ринку в Івано-Франківську.	Кількість досліджень (документів) та Реєстр інноваційних проектів (табл.) - 1 звіт та 1 реєстр Кількість МСП, де аналізується інноваційний процес - Випадки та дані зібрані щонайменше від 25 МСП Кількість виявлених проектів для Реєстру інноваційних проектів - 25 проектів	Кількість досліджень (документів) та Реєстр інноваційних проектів (табл.) - 5 дослідження (документи) та 1 реєстр Кількість МСП, де аналізується інноваційний процес - 24 Кількість виявлених проектів для Реєстру інноваційних проектів - 30
2. Створений та збирає дані Центр моніторингу екосистем малого бізнесу та науково-технічних досліджень	Існування методології - Методологію розроблено Кількість раундів опитування - 2 Кількість МСП (крім мікропідприємств) та гравців екосистеми R&I (включаючи рівень викладачів та дослідницькі групи), які охоплено - 150	Існування методології - Методологію розроблено Кількість раундів опитування - 2 Кількість МСП (крім мікропідприємств) та гравців екосистеми R&I (включаючи рівень викладачів та дослідницькі групи), які охоплено - 165
3. Розроблено та запущено портал кризової підтримки бізнесу та інновацій	існуючий веб-сайт - так середня кількість відвідувачів на місяць - 300 на місяць	існуючий веб-сайт - так середня кількість відвідувачів на місяць - 851
4. Створено і надає підтримку Механізм підтримки доступу до фінансування	Кількість запитів на фінансування, що обробляються щомісяця - 20 протягом року 1 Кількість підтриманих заявок на грант - 1	Кількість запитів на фінансування, що обробляються щомісяця - 8 в середньому Кількість підтриманих заявок на грант - 9

5. Центр швидкого впровадження інновацій запущено та надає підтримку	Кількість оброблених запитів на оцінку інновацій - 20 Кількість воркшопів - 5 Кількість учасників - 20 Кількість розроблених продуктів/послуг - 4	Кількість оброблених запитів на оцінку інновацій - 25 Кількість воркшопів - 10 Кількість учасників - 68 Кількість розроблених продуктів/послуг - 10
6. Центр адаптації бізнесу запроваджено та надається підтримка	Розроблено наявність бази даних консультантів, експертів, технічних експертів тощо - так Кількість експертів, консультантів тощо у базі даних - 30 Кількість оброблених запитів - 200 Кількість МСП, які отримали допомогу - 40 Кількість провідних проектів під менторством - 1	Розроблено наявність бази даних консультантів, експертів, технічних експертів тощо - так Кількість експертів, консультантів тощо у базі даних - 65 Кількість оброблених запитів - 441 Кількість МСП, які отримали допомогу - 94 Кількість провідних проектів під менторством - 5
7. Придбано та встановлено обладнання для відкритої майстерні	Кількість встановлених комплектів обладнання - 1	Кількість встановлених комплектів обладнання - 4
8. Демонстраційний комплекс (ремонт будівель з документальним підтвердженням повторного використання матеріалів) на Промприладі. Створено інноваційний центр	Доступність методології задокументованого повторного використання матеріалів - так Створена демонстраційна установка - ні	Доступність методології задокументованого повторного використання матеріалів - так Створена демонстраційна установка - ні
9. Облаштування укриття (бомбосховища) на Промприладі.	Відновлено та готово до використання кв.м. укриття - 1200 кв. м. Кількість людей, які можуть одночасно перебувати в укритті - 500-800	Відновлено та готово до використання кв.м. укриття - 1200 кв. м. Кількість людей, які можуть одночасно перебувати в укритті - 600
10. Проведено Європейські дні досліджень та інновацій	Кількість подій - 1 Кількість учасників - 100	Кількість подій - 2 Кількість учасників - 346

11. Проведено семінари з інноваційного менеджменту	Кількість подій - 3	Кількість подій - 3
	Кількість учасників - 60	Кількість учасників - 60
12. Проведено робочу зустріч по виробленні стратегії міста	Кількість подій - 1	Кількість подій - 1
	Кількість учасників - 60	Кількість учасників - 99
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У 2024 року було досягнуто основних запланованих результатів проекту. Виконавцями вжито максимальних заходів для досягнення основної цілі проекту - посилити локальні економічні процеси, щоб стимулювати інноваційну економіку в місті Івано-Франківськ. Усі реалізовані заходи спрямовані на надання підтримки бізнесу у пристосуванні бізнесу та дослідницько-інноваційної діяльності до викликаних війною змін на ринках, у ланцюгах постачання, логістиці й фінансуванні, що в майбутньому принесе велику користь представникам бізнесу. Виконавцем вжито максимальних заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації).		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного
співробітництва та євроінтеграції громад
облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО