

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Долина та Бая-Спріє сприяють зміцненню здоров'я мешканців»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	21.06.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія – Україна, представлений Міністерством розвитку, державної інфраструктури та управління Румунії
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Долинська міська рада (Код ЄДРПОУ 04054317)
Номер реєстраційної картки проекту	6175
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ol style="list-style-type: none"> Виготовлено проектну документацію з проходженням експертизи на об'єкті. Оголошено тендер на закупівлю «Капітальний ремонт терапевтичного відділу (літ. Г) у громадському будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Долинської багатoproфільної лікарні по вул. Грицей Оксани, 15 у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області»
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://rada-dolyna.gov.ua/proekt-dolyna-ta-baya-sprive-spryvayut-zmitsnennyu-zdorovya-meshkantsiv https://rada-dolyna.gov.ua/realizatsiya-u4health https://rada-dolyna.gov.ua/zakupivli-u4health-0 https://www.facebook.com/share/1NDF53EoEg/?mibextid=wwXIfr
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	8 164,5 євро/399 999,00 грн, за курсом інфоевро станом на грудень 2025

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	8 164,5 євро/399 999,00 грн, за курсом інфоевро станом на грудень 2025	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	У звітному періоді було заплановано: 1. Здійснити державну реєстрацію проекту. 2. Створити команду управління проектом. 3. Створити Спільний моніторинговий комітет. 4. Оголосити тендер на закупівлю виготовлення проектної документації та виготовити її.	У звітному періоді: 1. Здійснено державну реєстрацію проекту. 2. Створено команду проекту. 3. Сформовано Спільний моніторинговий комітет. 4. Виготовлено проектну документацію з проходженням експертизи на об'єкті.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють забезпеченню рівного доступу до медичної допомоги шляхом комплексної трансформації медичного обслуговування, покращення матеріально-технічної бази, запровадження нових медичних послуг та підвищення кваліфікації персоналу.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО