

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)


«FABRICS – Лісовий амулет: створення сталих та інноваційних рішень для контролю за пожежами»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.02.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Громадська організація «Фундація розвитку суспільних ініціатив» (код згідно з ЄДРПОУ 36229782) – Головний партнер проекту (ГП); 4 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області (код згідно з ЄДРПОУ 38200990) – Партнер проекту 2 (ПП2).
Номер реєстраційної картки проекту	5880
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Реалізація проекту триває згідно із запланованими етапами та заходами. Партнерами отримано початкову попередню виплату (перший транш грантових коштів).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/share/p/14Qcw5JwdzH/?mibextid=wwXIf https://www.facebook.com/share/p/1A6aLHNMPg/?mibextid=wwXIf https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=931657802473603&id=100068881763653&mibextid=wwXIf&rdid=86Jh9xxVLxJoU05k# https://nowiny24.pl/nowoczesne-centrum-ratownictwa-powstanie-w-tarnobrzegu-zdjecia/ar/c1-19059476?fbclid=IwZnRzaAPIjOZzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEe9IAf58T9IDL60OdB9UtNwCCpvy_gKHBZXSx9gNuYo8VISYILxW0JWVeNwhg&brid=Q08HNxmpmGR3yVOUd3WlXw https://www.facebook.com/share/p/1DWatKOSZC/?mibextid=wwXIf

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Перелік заходів по проекту: I. Головний партнер: - Розроблення стратегії проведення та порядку денного спільних навчань для пожежників і волонтерів в Україні. - Розробка дослідження, спрямованого на використання природоорієнтованих рішень для запобігання лісовим пожежам - Розвиток потенціалу місцевого громадянського сектору - Комунікація та візуалізація II. Партнер проекту 2: - Організація двох спільних навчань для пожежників і волонтерів в Україні. - Забезпечення необхідними технічними засобами (закупівлі 3 спеціалізованих транспортних засобів)	Підписання Партнерської угоди та державна реєстрація проекту. Отримання початкової попередньої виплати (перший транш грантових коштів). Підготовка партнерами документації для здійснення процедур закупівель, передбачених проектом.	Підписано партнерську угоду та здійснено державну реєстрацію проекту. 30.09.2025 польські партнери отримали дозвіл на будівництво інфраструктурного об'єкта, що дало змогу отримати перший транш грантових коштів у сумі 422 437,90 євро. Відповідно до Додаткової угоди від 08.12.2025 кошти були розподілені між партнерами та зараховані на їхні рахунки. Триває підготовка партнерами документації для здійснення процедур закупівель. Узгоджено пропозицію ПП2 щодо внесення змін до Робочого пакету 5 та відповідної лінійки бюджету.

- Комунікація та візуалізація	Проведення спільних онлайн-засідань команди проєкту.	Спільні онлайн-засідання команди проєкту проводилися на регулярній основі.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проєкту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню спроможності у сфері запобігання, моніторингу та реагування на лісові пожежі шляхом впровадження сучасних методологій і технологій, проведення спільних тренінгів, освітніх заходів та модернізації технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проєкту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО