

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)


«Health Cities - Розвиток галузей охорони здоров'я та біомедичних наук через партнерство міст»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.05.2025 - 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe — Регіональна рада О-де-Франс Французької Республіки
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Департамент інвестиційної політики, проектів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	6308 від 26.12.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Основним результатом реалізації проекту передбачено формування нового підходу до розвитку регіональних екосистем у сфері Life Sciences & Health (LSH), підвищення компетентностей місцевих інституцій та стимулювання інновацій, що сприятимуть удосконаленню політик охорони здоров'я та підтримці інноваційного підприємництва в партнерських регіонах.</p> <p>Департамент інвестиційної політики, проектів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради очікує отримати через реалізацію запланованих заходів проекту такі ключові результати:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Розроблення аналітичних висновків та рекомендацій щодо вдосконалення регіональних політик у сфері Life Sciences & Health, зокрема через порівняльний аналіз екосистем, ідентифікацію бар'єрів та визначення інструментів підтримки інноваційних компаній і медичних технологій.2. Підвищення спроможності місцевих інституцій та стейкхолдерів завдяки проведенню міжрегіональних навчальних

	<p>заходів, воркшопів та обмінів досвідом, що сприятиме запровадженню сучасних підходів до управління інноваційними екосистемами, цифрової трансформації та розвитку сектору LSH.</p> <p>3. Створення підґрунтя для оновлення місцевих стратегій та програм, включно з інтеграцією рекомендацій проекту до стратегічних документів міста, спрямованих на стимулювання інновацій, розвиток медичних технологій, зміцнення партнерств між владою, університетами та бізнесом.</p> <p>Діяльність з розвитку потенціалу в межах проекту забезпечує перенесення передових європейських практик до місцевого контексту, посилює участь Івано-Франківська в міжнародних мережах співпраці та формує основу для довгострокового розвитку конкурентоспроможної та інноваційної екосистеми у сфері охорони здоров'я.</p>	
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>https://invest-if.com/mizhnarodni-proyekti-ta-grantovi-mozhливosti/na-stadiyi-realizaciyi/rozvitok-galuzej-ohoroni-zdorov-ya-ta-biomedichnih-nauk-cher https://www.facebook.com/depinvestif https://www.instagram.com/depinvestif?igsh=MjBxNDdneWNkZGJ2</p>	
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>651 048,60 грн</p>	
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>149 724,49 грн</p>	
<p>консультаційні послуги</p>		
<p>обладнання</p>		
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>		
<p>адміністративні витрати виконавця (у т.ч. заробітна плата)</p>	<p>501 324,11 грн (ЗП)</p>	
<p>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</p>		
<p>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)</p>	<p>Заплановані результати на кінець звітного періоду</p>	<p>Фактичні результати на кінець звітного періоду</p>
<p>Проведена територіальна оцінка у сфері Life Sciences & Health</p>	<p>Кількість проведених оцінок - 1</p>	<p>Кількість проведених оцінок - 1</p>
<p>Проведені онлайн міжнародні робочі зустрічі та консультації між партнерами</p>	<p>Кількість проведених онлайн-зустрічей з партнерами - 6</p>	<p>Кількість проведених онлайн-зустрічей з партнерами - 6</p>

Проведені інформаційні заходи на місцевому рівні, що включають серію конференцій, зустрічей, розповсюдження інформаційних матеріалів, публікацій у соціальних мережах та на вебсайтах.	<p>Кількість виготовлених ролапів - 2 шт.</p> <p>Кількість виготовлених постерів - 1 шт.</p> <p>Кількість проведених пресконференцій - 1</p> <p>Кількість учасників проведених пресконференцій - 20</p> <p>Кількість проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 1</p> <p>Кількість учасників проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 25</p>	<p>Кількість виготовлених ролапів - 2 шт.</p> <p>Кількість виготовлених постерів - 1 шт.</p> <p>Кількість проведених пресконференцій - 1</p> <p>Кількість учасників проведених пресконференцій - 24</p> <p>Кількість проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 1</p> <p>Кількість учасників проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 29</p>
Взято участь в міжнародному навчальному візиті (study visits)	Кількість візитів - 1	Кількість візитів - 1
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють удосконаленню політик охорони здоров'я, розширенню ринку медичних послуг та впровадженню передових європейських технологій.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО