

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«HealthGuard: Транскордонне партнерство для покращення управління інфекційними захворюваннями та надання невідкладної медичної допомоги»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна, представлений Міністерством закордонних справ і торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (код згідно з ЄДРПОУ 01993305)
Номер реєстраційної картки проекту	5846
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді в межах реалізації проекту: <ul style="list-style-type: none">- здійснено робочий візит до партнера;- підготовлено документи для реєстрації в СКМУ та отримано реєстраційну картку;- отримано перший транш;- оголошено тендер на проведення реконструкції з прибудовою та надбудовою приміщень лікарні корпусу А;- укладено договір, розпочато реконструкцію;- укладено договори на авторський та технічний нагляди;- проведено стартову пресконференцію;- укладено договір на переклад;- виготовлено рекламні матеріали;- забезпечено медіа-висвітлення подій;- взято участь у навчальних тренінгах;- здійснено звітування;- призначено проектну команду.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	1. https://www.facebook.com/CENTRALCITYCLINICALHOSPITAL/posts/pfbid0EoDeWHLbsPXvTXuccSiCoi5dEoiWvvAjv7tfxS4vDVAAmfwwwN7sPXGCicz2KvFEI 2. https://www.facebook.com/kanal402/videos/521901367580309/ 3. https://www.facebook.com/trk3studio/videos/718442690770232/

	<p>4. https://mil00.info/2025/06/18/v-czmkl-dobuduyut-novi-prymishhennya-rozpovily-detali-majbutnovi-spivpraczy-z-rumunivayu/</p> <p>5. https://kurs.if.ua/society/frankivska-czmkl-u-spivpraczy-z-rumunamy-vidkryve-viddilennya-nevidkladnoyi-medychnovi-ekstrenovi-dopomogy/?fbclid=IwY2xjawLAhLlleHRuA2FlbOIxMOBicmlkETfxTWJBd2psbmJTcTg3TnE0AR6sRivdBOjb3B5H4uNDex7wyNfkG_5OSqoPVS-xqVOECanCinE1cs10OZ3KAA_aem_FZIWvMvcGrnqDus4YiLaZA</p> <p>6. https://www.youtube.com/watch?v=Jnn6VvaXu74</p> <p>7. https://www.facebook.com/people/HGuard/61573784302562/?_rdr</p> <p>8. https://cmkl.if.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97/czmkl-prodovzhuve-mizhnarodne-spivrobitnyctvo/</p> <p>9. https://galka.if.ua/u-frankivsku-prezentuvaly-transkordonnyy-medychnyy-proiekt-na-ponad-2-milyony-ievro/</p> <p>10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1293784026101011&set=pcb.1293785216100892</p>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	76388,64 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	2886,20 євро	
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	57739,71 євро	
адміністративні витрати виконавця	15762,73 євро (заробітна плата, відрядження, комісії банку, інші)	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Підготовка до фінансування	Реєстрація проекту в СКМУ, отримання першого траншу	Підготовлено пакет документів для реєстрації в СКМУ та отримано реєстраційну картку. Отримано перший транш фінансування. Здійснено перерахунок частини траншу Партнеру проекту.
Планування бюджету	Детальний моніторинг	Проведено моніторинг бюджету, сформовано деталізовану структуру бюджету.

	фінансових доходів та витрат	
Участь у тренінгах	Участь у тренінгах щодо впровадження проєкту	Взято участь у тренінгах для Головних партнерів в Сату Маре та Ньїредьгазі, у навчальному семінарі з питань реалізації проєктів Програми HUSKROUA INTERREG NEXT 2021-2027
Проведення тендерної процедури для визначення підрядної організації з виконання робіт з реконструкції з прибудовою та надбудовою приміщень корпусу А лікарні та укладення договору	Підготовка та затвердження тендерної документації і технічного завдання, оголошення тендеру та укладення договору з переможцем процедури закупівлі	Підготовлено та затверджено тендерну документацію і технічне завдання. Оголошено тендер на проведення реконструкції з прибудовою та надбудовою приміщень корпусу А лікарні. За результатами процедури укладено договір з підрядною організацією.
Зустріч з Партнером проєкту	Участь у пресконференції, організованій Партнером	Здійснено робочий візит до Партнера в м. Сігет Мармацією, під час якого обговорено поточний стан реалізації проєкту, окреслено подальші кроки та взято участь у стартовій пресконференції.
Організація та проведення startової пресконференції для інформування цільових аудиторій про початок реалізації проєкту (укладення договорів на супровід заходу, забезпечення перекладу, підготовка інформаційних матеріалів)	Підготовка та проведення startової пресконференції на 30 осіб, включно з укладенням договорів на послуги з організації заходу та перекладу, а також підготовкою прес-анонсу, пресрелізу та реєстраційних матеріалів.	У межах підготовки до заходу укладено договори на послуги з організації пресконференції та послуги перекладу. Організовано та проведено startову пресконференцію, яку відвідали 36 осіб, зокрема представники Партнера з м. Сігет Мармацією, журналісти, проєктна команда та інші залучені до проєкту особи. Підготовлено прес-анонс, пресреліз та реєстраційні списки учасників.
Закупівля рекламних матеріалів	Виготовлення рекламних матеріалів	Виготовлено еко-сумки, чашки, блокноти, ручки по 100 шт. кожного виду, а також банери (ролап), табличку про будівництво, паспорт будівництва.
Реалізація робіт з реконструкції з надбудовою та прибудовою приміщень корпусу А лікарні відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації.	Розпочати виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції корпусу А лікарні.	Розпочато виконання робіт з реконструкції з надбудовою та прибудовою приміщень корпусу А лікарні. Отримано та оплачено акти виконаних робіт за 3 місяці.

Формування та оформлення проектної команди для належної організації управління та реалізації проекту	Оформлення проектної команди та визначення функціональних обов'язків її членів.	Сформовано та оформлено проектну команду: призначено фінансового менеджера, менеджера з комунікацій, експерта з оптимізації будівельних робіт та експерта з фінансової роботи.
Своєчасне та повне подання звітності про виконання проекту в електронну систему Interreg+ відповідно до встановлених вимог та формату.	Подання звітів у систему Interreg+ за звітні періоди з дотриманням усіх вимог до змісту, структури та термінів.	Подано звіти в електронну систему Interreg+ за три звітні періоди з дотриманням усіх вимог та затвердженого формату. Звіти перевірено та затверджено аудитором в повному обсязі.
Забезпечення фінансування проекту шляхом отримання коштів для відшкодування понесених витрат відповідно до умов грантової угоди.	Отримання фінансування за поданими звітами щодо понесених витрат проекту.	Отримано другий і третій транші фінансування за поданими звітами щодо понесених витрат. Відповідні частки коштів перераховано Партнеру проекту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані завдання сприяють зміцненню системи охорони здоров'я шляхом модернізації екстреної медичної допомоги та посилення контролю за інфекційними захворюваннями. Впроваджений механізм співпраці між двома лікарнями для обміну знаннями, а також набутий досвід в майбутньому принесе користь для населення області та підвищить рівень надання медичних послуг.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО