

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми)
«IFSynergy - транскордонне співробітництво в SMART- управлінні
системами водопостачання в містах Івано-Франківськ та Седльці»


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	№5754 від 03.12.2024
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Очікуваними результатами реалізації проекту є зробити систему моніторингу та управління міським водопостачанням технологічно ефективною, сучасною, такою, що відповідає вимогам сьогодення, шляхом вдосконалення мережі водопостачання та встановлення нового сучасного обладнання з новими системами моніторингу та управління (ІТ) і, як наслідок, досягти зменшення втрат води та підвищення якості питної води для мешканців. Протягом звітного періоду Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради здійснено такі заходи:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Розпочато модернізацію 40 водопровідних насосних станцій системи водопостачання в Івано-Франківську, а саме встановлено 12 шаф диспетчеризації;2. Проведено воркшопи для школярів (4 воркшопи для 25 учнів);3. Виготовлено робочий одяг для технічного персоналу Івано-Франківськводокотехпром. Придбано 100 нових комплектів одягу для заміни старого та зношеного одягу, які марковані логотипами Програми та Проекту;4. Закуплено планшети для районних інспекторів з метою моніторингу показників та доступу до даних автоматичної системи водопостачання;5. Закуплено аварійно-ремонтний автомобіль. Технічний персонал «Івано-

	<p>Франківськводокотехпрому» використовуватиме його для виїздів до місць протікань або інших аварійних ситуацій, виявлених автоматичною системою водопостачання;</p> <p>6. Придбано оптико-емісійний спектрометр для аналізу та моніторингу якості питної води в Івано-Франківську відповідно до державних стандартів;</p> <p>7. Організовано поїздку у м. Седльце з метою обміну досвідом;</p> <p>8. Придбано ноутбуки та багатофункціональний пристрій (принтер+сканер А3, кольоровий). Обладнання використовується для забезпечення щоденної роботи проектної команди, підготовки всіх проектних документів, звітів, комунікації тощо.</p>	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>https://www.facebook.com/depinvestif?locale=uk_UA https://invest-if.com/mizhnarodni-proyekti-ta-grantovi-mozhливosti/na-stadiyi-realizaciyi/ifsynergy-transkordonne-spivrobitnictvo-v-smart-upravlinni-s0 https://www.facebook.com/mrada.if.ua?locale=uk_UA https://www.facebook.com/pwksiedlce?locale=uk_UA</p>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	239 293,00 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	6746,00 євро	
консультаційні послуги	2099,00 євро	
обладнання	173 258,00 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд, інфраструктура	40 490,00 євро	
адміністративні витрати виконавця	16 700,00 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Промоційна продукція	Виготовити 150 одиниць промопродукції для учасників заходів у межах проекту	Виготовлено 150 одиниць промопродукції для учасників заходів у межах проекту
Воркшопи для школярів	Провести 4 воркшопи для школярів (4 воркшопи для 25 учнів)	Проведено воркшопи для школярів (4 воркшопи для 25 учнів)
Робочий одяг для технічного персоналу Івано-Франківськводокотехпром	Виготовити робочий одяг для технічного персоналу Івано-Франківськводокотех	Виготовлено робочий одяг для технічного персоналу Івано-Франківськводокотех-

<p>Поїздка м. у Седльце для обміну досвідом</p>	<p>пром. Придбано 100 нових комплектів одягу для заміни старого та зношеного одягу, які марковані логотипами Програми та Проекту</p> <p>Організувати поїздку у м. Седльце з метою обміну досвідом</p>	<p>пром. Придбано 100 нових комплектів одягу для заміни старого та зношеного одягу, які марковані логотипами Програми та Проекту</p> <p>Організовано дводенну поїздку у м. Седльце з метою обміну досвідом</p>
<p>Планшети для районних інспекторів</p>	<p>Закупити планшети (20 шт) для районних інспекторів з метою моніторингу показників та доступу до даних автоматичної системи водопостачання</p>	<p>Закуплено планшети (20 шт) для районних інспекторів з метою моніторингу показників та доступу до даних автоматичної системи водопостачання</p>
<p>Аварійно-ремонтний автомобіль</p>	<p>Закупити аварійно-ремонтний автомобіль. Технічний персонал «Івано-Франківськводокотехпрому» використовуватиме його для виїздів до місць протікань або інших аварійних ситуацій, виявлених автоматичною системою водопостачання</p>	<p>Закуплено аварійно-ремонтний автомобіль. Технічний персонал «Івано-Франківськводокотехпрому» використовуватиме його для виїздів до місць протікань або інших аварійних ситуацій, виявлених автоматичною системою водопостачання</p>
<p>Багатофункціональний пристрій (принтер+сканер А3, кольоровий) та ноутбуки</p>	<p>Придбати багатофункціональний пристрій (принтер+сканер А3, кольоровий), а також два ноутбуки для забезпечення безперебійної щоденної роботи проектною командою</p>	<p>Придбано багатофункціональний пристрій (принтер+сканер А3, кольоровий), а також два ноутбуки для забезпечення безперебійної щоденної роботи проектною командою</p>
<p>Модернізація 40 насосних станцій</p>	<p>Розпочати модернізацію 40 водопровідних насосних станцій системи</p>	<p>Розпочато модернізацію 40 водопровідних насосних станцій системи водопостачання в м.Івано-Франківську, а саме</p>

Оптико-емісійний спектрометр	<p>водопостачання в м. Івано-Франківську, а саме встановити 12 шаф диспетчеризації</p> <p>Придбати оптико-емісійний спектрометр для аналізу та моніторингу якості питної води в м. Івано-Франківську відповідно до державних стандартів</p>	<p>встановлено 12 шаф диспетчеризації</p> <p>Придбано оптико-емісійний спектрометр для аналізу та моніторингу якості питної води в м. Івано-Франківську відповідно до державних стандартів</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню ефективності та сталого управління системами комунального водопостачання та водовідведення в м. Івано-Франківськ.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО