

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Ми всі в одній команді у боротьбі з булінгом у румунських та українських школах»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	25.04.2025 – 25.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXТ Румунія – Україна, представлений Міністерством розвитку, державної інфраструктури та управління Румунії
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Громадська організація «Громадський центр «Еталон»
Номер реєстраційної картки проекту	6062 (ROUA00252)
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Залучено 50 навчальних закладів для проведення соціологічного опитування (період 1).- Визначено 20 навчальних закладів Калуського району для цільової роботи (період 2).- Проведено Форум освітян у місті Калуш за участі 212 педагогів і стейкхолдерів (29.10.2025).- Підписано 3 Договори про співпрацю з громадами (Вигодська селищна ТГ, Калусьська МТГ, Долинська МТГ).- 20 шкіл Калуського району отримали обладнання для облаштування класів просто неба.- Проведено соціологічне опитування у школах 5 громад (Вигодська, Калусьська, Долинська, Івано-Франківська, Коломийська МТГ).- Підписано Меморандум про співпрацю з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської ОДА. <p>ЯКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ (квітень-грудень 2025):</p> <ul style="list-style-type: none">- Створено сталі механізми співпраці з румунськими партнерами через робочі онлайн-зустрічі.- Розширено партнерську мережу шляхом підписання договорів з 3 громадами.- Забезпечено інституційну підтримку через Меморандум з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської ОДА.- Мобілізовано активних стейкхолдерів у сфері протидії булінгу.- Закладено основу для практичної реалізації проектних активностей.- Проведено масштабне соціологічне дослідження серед учнів,

	<p>учителів та батьків.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Результати опитування передано румунським партнерам для порівняльного аналізу. - Організовано Форум освітян як платформу для обміну досвідом - Модернізовано навчальні простори через облаштування класів просто неба. - Розроблено стратегію онлайн-присутності проекту у соціальних мережах. - Підготовлено підґрунтя для тренінгової програми педагогів. <p>Піднято гостру проблему булінгу в навчальних закладах серед громадськості та ЗМІ.</p> <p>ЗАЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГРУП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учні: активно залучені через соціологічне опитування; - Педагоги: 212 учасників Форуму, консультації, участь в опитуванні; - Батьки: залучені до соціологічного дослідження; - Органи місцевого самоврядування: 3 підписані договори, активна координація; - Громадські організації: участь у Форумі, експертна підтримка; - Міжнародні партнери: систематична комунікація, обмін даними.
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>Допис ГО щодо старту проекту (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1NkwxLVTMj/</p> <p>Допис ГО щодо підписання Меморандуму про співпрацю з Департаментом освіти і науки Івано-Франківської ОДА (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1FovpLMjQz/</p> <p>Допис ГО щодо підписання Меморандуму про співпрацю з Долинською міською радою (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/16wTcFsQUp/</p> <p>Допис Вигодської селищної ради щодо підписання Меморандуму про співпрацю з ГО (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1AQy3mChEf/</p> <p>Поширення ГО допису міського голови міста Калуша Андрій Найда щодо підписання Меморандуму про співпрацю з Калуською міською радою (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1AEt5NzWU9/</p> <p>Допис ГО щодо робочих зустрічей, присвячених плануванню та узгодженню завдань на наступний, 2-й звітний період (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1BvHqGaUxp/</p> <p>Допис ГО щодо анкетування учнів 5–11 класів та педагогічного складу відібраних шкіл (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/17bUjrKdEd/</p> <p>Допис ГО щодо оголошення тендеру на закупівлю обладнання для модернізації освітніх просторів (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/14W7VTRyzdE/</p> <p>Допис ГО щодо проведеного Освітнянського форуму з протидії булінгу та кіберзагрозам у школах (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1AefZkTFLW/</p>

	<p>Рілз ГО щодо проведеного Освітнянського форуму (Facebook) https://www.facebook.com/share/v/1Wim5TuLN3/</p> <p>Рілз Калуської Міської Ради щодо проведеного Освітнянського форуму ГО (Facebook) https://www.facebook.com/share/v/1C8hZWB71B/</p> <p>Допис Zhanna Tabanets щодо проведеного Освітнянського форуму з протидії булінгу та кіберзагрозам у школах ГО (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/17Yjw1gnm1/</p> <p>Допис ГО щодо результатів тендеру на закупівлю обладнання для модернізації освітніх просторів (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/16p3AxJV3i/</p> <p>Допис ГО щодо робочої зустрічі із начальниками відділів освіти органів місцевого самоврядування Калуського району (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1E7RLx66VR/</p> <p>Допис ГО щодо облаштування освітнього середовища у пілотних школах (Facebook) https://www.facebook.com/share/p/1LFUppxseZ/</p> <p>Папка з інформацією щодо Форуму освітян https://drive.google.com/drive/folders/1sicWgLmj9ium5urNTyQkmNVkf0w7sigE?usp=drive_link</p> <p>Інформація щодо Проекту https://docs.google.com/document/d/17fBOoJ2UGe-vWK6LJ0lzbHBHjPEyPMirplynC51Q7M/edit?usp=sharing</p>
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>38867,72 євро</p>
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>6011,24 євро</p>
<p>консультаційні послуги</p>	<p>0</p>
<p>обладнання</p>	<p>24259,58 євро</p>
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	<p>0</p>
<p>адміністративні витрати виконавця</p>	<p>8596,90 євро</p>

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
ПЕРІОД 1 (квітень-серпень 2025)		
Соціологічне дослідження в Україні	З 50 шкіл планується мінімум 15 для подальшої участі у проекті	<ul style="list-style-type: none"> - відібрано 50 шкіл у 3 громадах Калуського району для проведення опитування; - підготовлено інструментарій дослідження (через канікули старт перенесено на вересень); - проведено консультації з керівництвом і педагогами шкіл. <i>Досягнення: 85% (затримка опитування компенсована підготовчою роботою)</i>
ПЕРІОД 2 (вересень - грудень 2025, місяці 5-8)		
Відбір та підготовка шкіл	20 шкіл відібрано для подальшої участі у проекті	Визначено 20 навчальних закладів Калуського району для цільової роботи. Забезпечено систематичну роботу з педагогами, учнями та батьками.
Навчання педагогів (2 дні)	200 вчителів пройдуть навчання (2 дні)	<p>Організовано та проведено Форум освітян у м. Калуш (29.10.2025) (1 день).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 212 педагогів (перевиконано на 6% по кількості учасників). <p>Підготовка тренінгової програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зібрано пропозиції від педагогів; - проведено консультації з районними та локальними відділами освіти; - визначено локації для майбутніх тренінгів. <p><i>Цю активність було розділено на 2 частини: теоретичну та практичну. В 2 періоді виконано 50% активності.</i></p>
Обладнання для шкіл	20 шкіл отримують класи просто неба, радіостанції, спортивне обладнання	Проведено закупівлю обладнання для класів проти неба. 20 шкіл Калуського району отримали обладнання.
Арт-проект та підвищення обізнаності	Створення художніх робіт місцевими митцями про боротьбу з булінгом. Мандрівна виставка у всіх школах-учасницях проекту	<i>Перенесено на 3 період через неотримання результатів опитування серед учнів, вчителів та батьків, які будуть враховані під час створення художніх робіт</i>
Соціологічне дослідження в Україні	З 50 шкіл планується мінімум 15 для подальшої участі у проекті	<p><i>Соціологічне дослідження (завершення Періоду 1):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено масштабне опитування у школах 5 громад (Вигодська, Калушська, Долинська, Івано-Франківська, Коломийська МТГ) у 50 школах; - охоплено учнів, учителів та батьків; - результати передано румунським партнерам для порівняльного аналізу.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися відповідно до графіку з незначними коригуваннями. Реалізовані заходи сприяють створенню безпечного освітнього середовища в школах області через дослідження булінгу, розробку методології запобігання та впровадження комплексних заходів.

Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

Період 1:

1. Затримка проведення опитування через канікулярний період

Рішення: Перенесено на вересень з попередньою підготовкою бази шкіл.

2. Бюджетні розбіжності через законодавство України

Рішення: Проведено модифікації бюджету з консультаціями фінансових експертів.

Період 2:

1. Відсутність коштів на логістичну доставку обладнання

Рішення: Вирішується через співпрацю з органами місцевого самоврядування.

2. Неможливість відшкодування відрядних для персоналу ФОП

Статус: Команда здійснює переміщення за власний кошт, розглядаються альтернативні механізми.

3. Через відсутність власного транспорту в організації не має можливості використати закладені в проекті витрати на пальне.

Рішення. Ведуться затяжні переговори з головними партнерами та Технічним секретаріатом проекту щодо позитивного вирішення даного питання.

ПРОПОЗИЦІЇ:

- Врахувати можливість логістичних витрат у майбутніх проектах.
- Передбачити гнучкіші механізми відшкодування витрат персоналу.
- Продовжити практику тісної співпраці з органами місцевого самоврядування.

Проект реалізується відповідно до графіку з незначними коригуваннями. Проект демонструє високу ефективність реалізації та готовність до переходу на наступні етапи.

**Директор департаменту міжнародного
співробітництва та євроінтеграції громад
облдержадміністрації**

Олександр ЗРАЙКО