

Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проекту (програми)**  
**«Міські парки мають значення – новий підхід до управління міськими**  
**зеленими насадженнями в Івано-Франківську та Жешуві»**


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління для програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща-Україна 2021-2027, представлений Міністерством Фондів Розвитку та Регіональної Політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Департамент інвестиційної політики, проектів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	5706 від 29.10.2024 року
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>У межах звітної періоду Департамент інвестиційної політики, проектів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради через реалізацію запланованих заходів проекту отримав наступні позитивні результати:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Зібрано необхідну інформацію для розробки спільного документу - Стратегічного плану управління міськими зеленими насадженнями для Івано-Франківська та Жешува, який міститиме стандарти та рішення для міських зелених зон, захисту біорізноманіття та екосистем.</li><li>Здійснено інвентаризацію 3х міських парків в м. Івано-Франківськ. Отримана інформація нанесена на вебсайт - карту міських зелених насаджень.</li><li>Проведено ряд запланованих заходів з підвищення екологічної свідомості мешканців, що підкреслюють важливість охорони природи та значення міських зелених зон (4 воркшопи, 10 тренінги для</li></ol>

	<p>дітей). Мета полягає в зміцненні міст перед майбутніми викликами, такими як зміни клімату, через поширення знань про охорону природи та сталий розвиток міських зелених насаджень.</p> <p>4. Покращено інфраструктуру парку Молодіжний в Івано-Франківську, облаштовано зони для людей різної вікової категорії, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- еко-містечко для навчання на природі;</li> <li>- малі архітектурні елементи та об'єкти благоустрою (2 входи до парку, 10 шезлонгів, 2 велопарковки);</li> <li>- простір для людей золотого віку;</li> <li>- майданчик для виходу собак.</li> </ul> <p>Діяльність з розвитку потенціалу в межах проекту впроваджує практичні знання та найкращі практики, створюючи основу для подальшої довгострокової співпраці між партнерами.</p>	
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p><a href="https://invest-if.com/mizhнародni-proyекti-ta-grantovi-mozhливosti/na-stadiyi-realizaciyi/programa-interreg-next-polsha-ukravina-2021-2027-golovnij-pa">https://invest-if.com/mizhнародni-proyекti-ta-grantovi-mozhливosti/na-stadiyi-realizaciyi/programa-interreg-next-polsha-ukravina-2021-2027-golovnij-pa</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/depinvestif">https://www.facebook.com/depinvestif</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/recreation.if.ua">https://www.facebook.com/recreation.if.ua</a></p> <p><a href="https://www.instagram.com/depinvestif?igsh=MjBxNDdneWNkZGJ2">https://www.instagram.com/depinvestif?igsh=MjBxNDdneWNkZGJ2</a></p>	
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>6 285 965 грн / 126 409.22 EUR</p>	
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>513 000 грн / 10 316,30 EUR</p>	
<p>консультаційні послуги</p>	<p>1 159371 грн / 23 314.67 EUR</p>	
<p>обладнання</p>	<p>88 800 грн / 1 785,75 EUR</p>	
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	<p>3 742 969 грн / 75 270,19 EUR</p>	
<p>адміністративні витрати виконавця</p>	<p>781 825 грн / 15 722,31 EUR</p>	
<p>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</p>		
<p>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)</p>	<p>Заплановані результати на кінець звітної періоду</p>	<p>Фактичні результати на кінець звітної періоду</p>
<p>1. Проведення 2 Міжнародних форумів з питань озеленення (м.Івано-Франківськ, м.Жешув)</p>	<p>Кількість проведених Форумів - 1 Кількість учасників - 50</p>	<p>Кількість проведених Форумів - 1 (м. Жешув) Кількість учасників - 50</p>

<p>2. Проведення 2 ознайомчих візитів в містах-партнерах</p>	<p>Кількість проведених ознайомчих візитів - 1 Кількість учасників - 15</p>	<p>Кількість проведених ознайомчих візитів - 1 Кількість учасників - 15</p>
<p>3. Проведення 2 інформаційних кампаній (1 в м. Івано-Франківськ, 1 в м. Жешув), що включатимуть серію конференцій, тренінгів, семінарів, розповсюдження інформаційних матеріалів, газетних статей, публікацій у соціальних мережах та на веб-сайтах партнерів, а також тематичних відеороликів</p>	<p>Розроблено айдентичку проекту</p> <p>Кількість проведених пресконференцій - 1</p> <p>Кількість учасників проведених пресконференцій - 20</p> <p>Кількість проведених воркшопів - 4 Кількість учасників проведених воркшопів - 80</p> <p>Кількість виготовлених комплектів промопродукції - 400</p> <p>Кількість проведених тренінгів для дітей - 10</p> <p>Кількість учасників проведених тренінгів для дітей - 200</p>	<p>Розроблено айдентичку проекту.</p> <p>Кількість проведених пресконференцій - 1</p> <p>Кількість учасників проведених пресконференцій - 24</p> <p>Кількість проведених воркшопів - 4 Кількість учасників проведених воркшопів - 98</p> <p>Кількість виготовлених комплектів промопродукції - 400</p> <p>Кількість проведених тренінгів для дітей - 10</p> <p>Кількість учасників проведених тренінгів для дітей - 201</p>
<p>4. Проведення інвентаризації та маркування дерев у 3х міських парках Івано-Франківська</p>	<p>Кількість проінвентаризованих зелених насаджень - 6000</p> <p>Вебсайт - карту зелених насаджень проінвентаризованих парків - 1</p>	<p>Кількість проінвентаризованих зелених насаджень - 7345</p> <p>Вебсайт - карту зелених насаджень проінвентаризованих парків - 1</p>
<p>5. Облаштування еко-містечка для навчання на природі</p>	<p>Кількість облаштованих об'єктів - 1</p>	<p>Кількість облаштованих об'єктів - 1</p>
<p>6. Встановлення малих архітектурних елементів та об'єктів благоустрою: облаштування 2 входів до парку, 2 громадських вбиралень, 10 шезлонгів, 2 велопарковок</p>	<p>Кількість встановлених малих архітектурних елементів та об'єктів благоустрою - 14</p>	<p>Кількість встановлених малих архітектурних елементів та об'єктів благоустрою - 14</p>

7. Облаштування простору для людей золотого віку	Кількість облаштованих просторів для людей золотого віку - 1	Кількість облаштованих просторів для людей золотого віку - 1
8. Модернізація майданчика для вихулу собак	Кількість модернізованих майданчиків для вихулу собак - 1	Кількість модернізованих майданчиків для вихулу собак - 1
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють покращенню інфраструктури парків та підвищенню екологічної обізнаності населення шляхом розробки та впровадження нового сталого підходу до управління міськими зеленими насадженнями у м. Івано-Франківськ.</p> <p>Виконавцем вжито максимальних заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

**Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації**



**Олександр ЗРАЙКО**