

План оновлення Стратегії розвитку та підготовки Плану заходів Івано-Франківської області

№ з/п	Завдання/етап	Тип/напрямок	Початок роботи	Завершення роботи
1	Розпорядження голови обласної державної адміністрації про уповноваження робочої групи та керуючого комітету розробити оновлений проект стратегії та сформуванню Плану заходів. Обговорення (затвердження) персонального складу робочої групи з розробки стратегії.	Розпорядження про початок роботи та створення РГ та Керуючого комітету	07.10.2024	11.10.2024
2	Розміщення на сайті ОДА повідомлення про початок роботи з оновлення регіональної стратегії, форму і строк подання пропозицій	Забезпечення публічності та прозорості процесу розробки Стратегії	07.10.2024	11.10.2024
3	Затвердження на рівні РГ плану дій з розробки Стратегії та формування Плану заходів	Планування роботи над оновленням Стратегії та формуванням Плану заходів	07.10.2024	11.10.2024
4	Розробка проекту структури Стратегії розвитку та загального підходу до її оновлення (тобто, як ми бачимо кожен частину документу і що вона має включати)	Розробка структури Стратегії розвитку	07.10.2024	11.10.2024
5	Затвердження на рівні РГ проекту структури Стратегії розвитку та загального підходу	Затвердження структури Стратегії розвитку	14.10.2024	18.10.2024
6	Надання інформації щодо процесу розробки стратегії розвитку та плану заходів і перевірка напрацювань керівництву ОДА (керуючому комітету з оновлення Стратегії та формування Плану заходів)	Інформування керівництва області (керуючому комітету) щодо Стратегії та плану заходів	07.10.2024	13.02.2025
7	Формування початкового запиту на підготовку даних для проведення соціально-економічного аналізу регіону	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	07.10.2024	11.10.2024

8	Організація процесу збору даних та їх надання консультантам для опрацювання (в т.ч. аналізу та формування висновків)	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	11.10.2024	13.12.2024
9	Формування додаткових запитів на підготовку даних для проведення соціально-економічного аналізу регіону	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	11.10.2024	13.12.2024
10	Формування переліку заінтересованих сторін та плану проведення необхідних опитувань та для яких цілей вони будуть здійсненні	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	14.10.2024	18.10.2024
11	Проведення опитування заінтересованих сторін області (початкове опитування, далі потрібно буде проводити на певному рівні та з окремими сторонами щодо окремих розділів Стратегії - таких як SWOT-аналіз, цілі стратегії): - мешканці; - заклади освіти, охорони здоров'я, інші; - бізнес; - ГО, проф. спілки та інші об'єднання; - райдержадміністрації; - громади; - інші сторони в разі потреби.	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	21.10.2024	24.01.2025
12	Формування результатів опитування заінтересованих сторін області та врахування їх під час розробки Стратегії	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	21.10.2024	24.01.2025
13	Підготувати Звіт про результати розгляду пропозицій, поданих до проекту регіональної стратегії та/або плану заходів суб'єктами державної регіональної політики, заінтересованими сторонами та вигодонабувачами (бенефіціарами);	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	21.10.2024	24.01.2025
14	Оприлюднити Звіт про результати розгляду пропозицій, поданих до проекту регіональної стратегії та/або плану заходів суб'єктами державної регіональної політики, заінтересованими сторонами та вигодонабувачами (бенефіціарами);	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	27.01.2025	31.01.2025

15	Опрацювання даних, проведення аналізу та формування РОЗДІЛУ 1 Стратегії (КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПИС ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ)	Робота над формуванням Розділу 1 соціально-економічного аналізу регіону	11.10.2024	13.12.2024
16	В рамках Розділу 1 проведення аналізу та формування висновків щодо смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку (в т.ч. з врахуванням роботи з заінтересованими сторонами по цьому напрямку)	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	11.10.2024	13.12.2024
17	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	11.10.2024	13.12.2024
18	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проєкту смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку в рамках Розділу 1	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	11.10.2024	13.12.2024
19	Обговорення проєкту смарт-спеціалізації регіону та кластерного розвитку з заінтересованими сторонами та врахування їх коментарів/пропозицій	Смарт-спеціалізація та кластерний розвиток в рамках Розділу 1	25.11.2024	13.12.2024
20	Формування проєкту SWOT-аналізу регіону та опису взаємозв'язків та висновків (в т.ч. на основі інформації з Розділу 1)	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	18.11.2024	13.12.2024
21	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту SWOT-аналізу на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	18.11.2024	13.12.2024
22	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проєкту Розділу 2 стратегії (SWOT-аналіз регіону)	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	18.11.2024	13.12.2024
23	Обговорення Розділу 2 Стратегії (SWOT-аналіз) з заінтересованими сторонами	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	16.12.2024	20.12.2024

24	Врахування пропозицій/коментарів заінтересованих сторін до Розділу 2 (SWOT-аналіз) та підготовка фінальної версії для включення в проєкт Стратегії	Робота над Розділом 2 SWOT-аналіз регіону	16.12.2024	25.12.2024
25	Проведення аналізу Стратегій громад, також функціональних типів територій в рамках області і врахувати даний аналіз при формуванні Розділу 3, а також Плану заходів до Стратегії розвитку.	Врахування інформації з громад та інших аспектів при розробці Стратегії розвитку	04.11.2024	13.12.2024
26	Формування Розділу 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання стратегії розвитку регіону до 2027 р.	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	18.11.2024	17.12.2024
27	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту Розділу 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання стратегії на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	17.12.2024	24.12.2024
28	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проєкту Розділу 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання стратегії	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	24.12.2024	27.12.2024
29	Обговорення Розділу 3 Стратегії (цілей, завдань) з заінтересованими сторонами	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	30.12.2024	03.01.2025
30	Врахування пропозицій/коментарів заінтересованих сторін до Розділу 3 та підготовка фінальної версії для включення в проєкт Стратегії	Робота над Розділом 3 Стратегічного бачення розвитку та стратегічних, оперативних цілей і завдання	30.12.2024	03.01.2025
31	Формування проєкту Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	Робота над Розділом 4 Сценарії розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025
32	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р. на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 4 Сценарії розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025

33	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проєкту Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	Робота над Розділом 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025
34	Обговорення Розділу 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р. з заінтересованими сторонами	Робота над Розділом 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025
35	Врахування пропозицій/коментарів заінтересованих сторін до Розділу 4 та підготовка фінальної версії для включення в проєкт Стратегії	Робота над Розділом 4 Сценаріїв розвитку регіону до 2027 р.	17.12.2024	10.01.2025
36	Формування Розділу 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.	Робота над Розділом 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ	06.01.2025	17.01.2025
37	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту Розділу 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ на рівні Робочої групи та надання коментарів/пропозицій.	Робота над Розділом 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ	06.01.2025	17.01.2025
38	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проєкту СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.	Робота над Розділом 5 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ	06.01.2025	17.01.2025
39	Формування Розділу 6 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	Робота над Розділом 4 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	17.12.2024	17.01.2025
40	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту Розділу 6 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	Робота над Розділом 6. Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	17.12.2024	17.01.2025

41	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка повноцінного проєкту Розділу 6 Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області для включення в загальний проєкт Стратегії	Робота над Розділом 6. Узгодженість Стратегії з програмними документами та основними аспектами розвитку області	17.12.2024	17.01.2025
42	Формування повноцінного проєкту Стратегії розвитку регіону	Формування фінального проєкту Стратегії розвитку регіону	17.01.2025	22.01.2025
43	Перегляд та обговорення підготовленого проєкту Стратегії розвитку регіону на рівні Робочої групи	Формування фінального проєкту Стратегії розвитку регіону	22.01.2025	27.01.2025
44	Опрацювання наданих коментарів та пропозицій від Робочої групи та підготовка фінального проєкту Стратегії розвитку регіону	Формування фінального проєкту Стратегії розвитку регіону	22.01.2025	27.01.2025
45	У разі потреби провести консультації із суб'єктами державної регіональної політики, а також представниками заінтересованих сторін та вигодонабувачів (бенефіціарів) для узгодження позицій щодо проєкту Стратегії	Формування фінального проєкту Стратегії розвитку регіону	27.01.2025	31.01.2025
46	У разі потреби врахування результати консультацій в фінальному проєкті стратегії розвитку регіону	Формування фінального проєкту Стратегії розвитку регіону	27.01.2025	31.01.2025
47	Розміщення на сайті ОДА повідомлення про початок роботи з напрацювання Плану заходів, форму і строк подання пропозицій	Забезпечення публічності та прозорості процесу формування Плану заходів	17.12.2024	20.12.2024
48	Збір та аналіз пропозицій від всіх релевантних сторін до Плану заходів	Проведення опитування та консультацій з заінтересованими сторонами області	20.12.2024	17.01.2024

49	Підготовка проєкту Плану заходів до Стратегії	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025
50	Обговорення проєкту Плану заходів на засіданнях робочої групи	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025
51	Перевірити узгодження Плану заходів та стратегії з відповідною містобудівною документацією	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025
52	Формування фінального проєкту Плану заходів	Підготовка Плану заходів до Стратегії розвитку регіону	17.12.2024	31.01.2025
53	Проведення публічного обговорення оновленої Стратегії розвитку регіону та Плану заходів до неї	Забезпечення публічності та прозорості процесу оновлення Стратегії та формування Плану заходів	03.02.2025	07.02.2025
54	Врахування результатів публічного обговорення та наданих пропозицій (в разі наявності) до фінальних проєктів оновленої Стратегії розвитку та Плану заходів	Забезпечення публічності та прозорості процесу оновлення Стратегії та формування Плану заходів	03.02.2025	07.02.2025
55	Підготовка фінального проєкту оновленої Стратегії та Плану заходів	Підготовка фінального проєкту оновленої Стратегії та Плану заходів для затвердження Мініфраструктури	03.02.2025	07.02.2025
56	Подати до Мініфраструктури проєкт регіональної стратегії та/або плану заходів для отримання висновку про відповідність проєкту регіональної стратегії розвитку, плану заходів встановленим вимогам щодо його підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України	Затвердження в Мініфраструктури проєкту Стратегії та Плану заходів	03.02.2025	07.02.2025
57	Доопрацювати Стратегію в разі необхідності після надання коментарів та пропозицій від Мініфраструктури	Затвердження в Мініфраструктури проєкту Стратегії та Плану заходів	10.02.2025	13.02.2025
58	Підготовка фінального проєкту оновленої Стратегії та Плану заходів з врахуванням всіх необхідних коментарів	Підготовка фінального проєкту оновленої Стратегії та Плану заходів	10.02.2025	13.02.2025

59	Формування проекту рішення та подання проекту оновленої стратегії та Плану заходів на розгляд сесії обласної ради	Затвердження оновленої Стратегії та Плану заходів	10.02.2025	13.02.2025
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------	------------