

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«REBTES - Розвиток регіональних екосистем трансферу малого та середнього підприємництва»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.05.2025 - 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe — Регіональна рада О-де-Франс Французької Республіки
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	6221 від 03.10.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Основним результатом реалізації проекту REBTES передбачено формування сучасного підходу до розвитку регіональних екосистем трансферу малого та середнього підприємництва шляхом покращення інституційних механізмів, підвищення компетентностей стейкхолдерів та запровадження інноваційних моделей підтримки бізнесу. Проєкт спрямований на удосконалення політик передачі бізнесу (business transfer), посилення спроможності партнерських організацій та створення умов для стійкого розвитку МСП у регіонах Європи.</p> <p>Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради очікує отримати через реалізацію проекту такі ключові результати:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проведення картування екосистеми (Ecosystem mapping) щодо покращення регіональних політик трансферу бізнесу, включно з порівняльним аналізом екосистем, оцінкою бар'єрів для МСП, виявленням потреб підприємців та визначенням найефективніших інструментів передачі бізнесу, заснованих на європейських практиках.

	<p>2. Підвищення спроможності місцевих інституцій, підприємницьких структур та стейкхолдерів шляхом організації навчальних заходів, міжрегіональних обмінів, воркшопів і консультацій. Це сприятиме впровадженню сучасних моделей підтримки малого бізнесу, розвитку інструментів business transfer та посиленню готовності підприємців до передачі бізнесу.</p> <p>3. Створення основи для оновлення стратегічних документів громади через інтеграцію рекомендацій проекту у місцеві політики розвитку МСП, підтримки сімейного бізнесу та забезпечення сталого підприємницького середовища.</p> <p>Діяльність проекту забезпечує адаптацію європейських підходів до підтримки бізнес-трансферу, сприяє розбудові міжрегіональної співпраці та формує підґрунтя для довготривалого зміцнення підприємницької екосистеми Івано-Франківська. Очікувані результати проекту підсилять економічну стійкість регіону, покращать умови діяльності МСП та стимулюватимуть розвиток конкурентоспроможного бізнес-середовища.</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>https://invest-if.com/mizhnarodni-proyekti-ta-grantovi-mozhливosti/na-stadiyi-realizaciyi/rozvitok-regionalnih-ekosistem-transferu-malogo-ta-serednogo2</p> <p>https://www.facebook.com/depinvestif</p> <p>https://www.instagram.com/depinvestif?igsh=MjBxNDdneWNkZGJ2</p>
<p>Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</p>	<p>728 344,94 грн</p>
<p>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</p>	<p>298 638,49 грн</p>
<p>консультаційні послуги</p>	
<p>обладнання</p>	
<p>будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд</p>	

адміністративні витрати виконавця (у т.ч. заробітна плата)	429 706,45 грн (ЗП)	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проведено інформаційні заходи на місцевому рівні, що включатимуть серію конференцій, зустрічей, розповсюдження інформаційних матеріалів, публікацій у соціальних мережах та на вебсайтах.	<p>Кількість виготовлених ролапів - 2 шт.</p> <p>Кількість виготовлених постерів - 1 шт.</p> <p>Кількість проведених пресконференцій - 1</p> <p>Кількість учасників проведених пресконференцій - 20</p> <p>Кількість проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 1</p> <p>Кількість учасників проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 25</p>	<p>Кількість виготовлених ролапів - 2 шт.</p> <p>Кількість виготовлених постерів - 1 шт.</p> <p>Кількість проведених пресконференцій - 1</p> <p>Кількість учасників проведених пресконференцій - 24</p> <p>Кількість проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 1</p> <p>Кількість учасників проведених зустрічей зі стейкхолдерами - 35</p>
Здійснено воркшоп з обміну знаннями та навчальний візит (study visits)	Кількість візитів - 2	Кількість візитів - 2
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють розвитку конкурентоспроможного бізнес-середовища, створенню нових робочих місць шляхом розробки політик підтримки екосистеми бізнес-трансферу.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО