

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«SOS дбаємо про здоров'я дітей»

Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	річний
Період звітування	01.02.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, Програма Interreg NEXT Польща-Україна
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Долинська міська рада (Код ЄДРПОУ 04054317)
Номер реєстраційної картки проекту	5942
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ol style="list-style-type: none">1. Виготовлено науково-проектну документацію для модернізації Центру здоров'я дитини.2. Завершено процедуру тендерної закупівлі та підписано договір на реставрацію та реставраційний ремонт будівлі.3. Завершено процедуру тендерної закупівлі та підписано договір на технічний нагляд за виконанням робіт на об'єкті.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://rada-dolyna.gov.ua/sos-dbayemo-pro-zdorovya-ditey https://rada-dolyna.gov.ua/khid-realizatsiyi-sos4children https://rada-dolyna.gov.ua/zakupivli-sos4children https://www.facebook.com/SOS4Children?locale=uk_UA
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	599 500,00 грн/12 236,6 євро за курсом інфоевро станом на грудень 2025
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0
консультаційні послуги	0
обладнання	0

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	599 500,00 грн/12 236,6 євро за курсом інфоевро станом на грудень 2025	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	<p>У звітному періоді було заплановано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здійснити державну реєстрацію проекту. 2. Створити команду управління проектом. 3. Розпочати інформаційну кампанію для інформування про хід реалізації проекту. 4. Виготовити науково-проектну документацію для модернізації Центру здоров'я дитини. 	<p>У звітному періоді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здійснено державну реєстрацію проекту. 2. Створено команду проекту. 3. Ведеться інформаційна кампанія про початок реалізації проекту на сайті міської ради та в соціальних мережах. 4. Науково-проектна документація розроблена.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню якості та доступності медичних послуг, що надаються дитячим центром здоров'я у Долинській міській громаді.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО