

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Транскордонна академічна технологічна освіта»

| | |
|--|---|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | річний |
| Період звітування | 17.06.2025 - 31.12.2025 |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія–Україна, представлений Міністерством розвитку, державної інфраструктури та управління Румунії |
| Бенефіціар | Івано-Франківська обласна військова адміністрація |
| Реципієнт | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
| Номер реєстраційної картки проекту | № 6112 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблено проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту частини приміщень навчального корпусу №9. 2. Проведено ремонтні роботи освітньої інфраструктури для облаштування трьох інвестиційних локацій. 3. Створено інвестиційну навчальну локацію «Клас CAD/CAM-моделювання». 4. Створена спільна із румунськими партнерами освітня Веб платформа. 5. Організовано конференції відкриття проекту в партнерських університетах. |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | https://nung.edu.ua/department/instytut-inzhenernovi-mekhaniky-ta-robototekhniky/proekt-roua00183-transkordonna |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 7 039 579 грн/145 084,84 євро |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | 32 050 грн |
| консультаційні послуги | - |
| обладнання | 4 949 829 грн |

| | | |
|---|--|--|
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | 1 618 752 грн | |
| адміністративні витрати виконавця | 438 948 грн | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| 1. Модернізація та відновлення освітньої інфраструктури на базі технічного університету. | <ul style="list-style-type: none"> Підготовка дизайн проекту для облаштування навчальних лабораторій. Ремонт навчальних приміщень в ІФНТУНГ. | <ol style="list-style-type: none"> Розроблено проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту частини приміщень навчального корпусу 9. Проведено ремонтні роботи освітньої інфраструктури для облаштування трьох інвестиційних локацій. |
| 2. Покращення якості та доступності професійної технічної освіти у сфері автоматизованого виробництва. | <ul style="list-style-type: none"> Закупівля офісного та спеціалізованого обладнання для інвестиційних локацій. Облаштування інвестиційної локації «Клас CAD/CAM-моделювання». | <ol style="list-style-type: none"> Створено інвестиційну навчальну локацію «Клас CAD/CAM-моделювання», яка забезпечена комп'ютерною технікою, інтерактивною панеллю, багатофункціональним принтером, ноутбуками, академічною ліцензією для CAD систем, мережевим обладнанням. Укладено та оплачено 9 договорів на постачання обладнання. |
| 3. Покращення співпраці між дослідниками двох регіонів для ефективної організації навчання впродовж життя. | <ul style="list-style-type: none"> Спільна Веб платформа. Організація спільних заходів та зустрічей. | <ol style="list-style-type: none"> Створена спільна із партнерами освітня Веб платформа. Організовано конференції відкриття проекту в партнерських університетах: 25.09.25 в БаяМаре, 30.09.25 в ІФНТУНГ. Проведено 7 онлайн зустрічей партнерів. |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) | | |
| <p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню якості та доступності професійних технічних засобів освіти в галузі автоматизованого виробництва та навчання впродовж життя шляхом посилення практичної складової за рахунок залучення сучасного обладнання та передових цифрових технологій.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p> | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Дотримання нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель потребує значних часових ресурсів, що в окремих випадках призводить до затримок у реалізації запланованих проектних завдань. Курсова різниця, яка спостерігається протягом звітного періоду, приводить до втрати валютних грантових коштів. | | |

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО