

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

**«Транскордонна ініціатива з біорізноманіття: партнерство Сучавської
жандармерії та Національної гвардії України для збереження природних
заповідних територій»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	03.03.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, представлений Міністерством закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Військова частина 1241 Національної гвардії України, м. Івано-Франківськ
Номер реєстраційної картки проекту	6047
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- 19.06.2025 року відбулося відкриття проекту у режимі онлайн-конференції; - проведено закупівлю 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - спільно з румунськими партнерами проведено два триденних тренінги у форматі онлайн щодо розробки Спільного плану дій; - спільно з румунськими партнерами проведено дві спільних триденних тренінгових сесії у форматі онлайн; - розроблено Спільний план дій.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/share/p/1J7KEbJCyi/ https://www.facebook.com/share/p/14QBPDSecdS/ https://www.facebook.com/share/v/1AUUgRR53r/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	10'393.46 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—
консультаційні послуги	—

обладнання	10'393.46 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—	
адміністративні витрати виконавця	—	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- участь у відкритті проекту; - проведення закупівлі 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - проведення трьох триденних семінарів щодо розробки Спільного плану дій; - проведення двох спільних триденних тренінгових сесій; - розробка Спільного плану дій.	- взяти участь у відкритті проекту; - провести закупівлю 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - провести три триденних семінари щодо розробки Спільного плану дій; - провести дві спільні триденні тренінгові сесії; - розробити Спільний план дій.	- 19.06.2025 року відбулося відкриття проекту у режимі онлайн-конференції; - проведено закупівлю 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - спільно з румунськими партнерами проведено два триденних тренінги у форматі онлайн щодо розробки Спільного плану дій; - спільно з румунськими партнерами проведено дві спільних триденних тренінгових сесії у форматі онлайн; - розроблено Спільний план дій.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню оперативних можливостей правоохоронних органів Румунії та України для вирішення та пом'якшення екологічних проблем у транскордонному регіоні. Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО