

Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)


РЕЗУЛЬТАТИ  
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

**«Збільшення транскордонного співробітництва та оперативних спроможностей партнерських структур для кращого збереження біорізноманіття та природоохоронних територій»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний	
Період звітування	16.04.2025 – 31.12.2025	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія – Україна, представлений Міністерством розвитку, державної інфраструктури та управління Румунії	
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація	
Реципієнт	Військова частина 1241 Національної гвардії України, м. Івано-Франківськ	
Номер реєстраційної картки проекту	6022	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- з 24.06.2025 року по 26.06.2025 року група у складі 5 офіцерів відвідала м. Сату-Маре (Румунія) з метою відкриття проекту; - проведено закупівлю двох спеціалізованих патрульних автомобілів Renault Duster.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://www.facebook.com/share/p/1DS1nMRX6u/">https://www.facebook.com/share/p/1DS1nMRX6u/</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	43'602.71 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	–	
консультаційні послуги	–	
обладнання	42'590.72 євро (транспортні засоби)	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	–	
адміністративні витрати виконавця	1'012.00 євро (відрядження)	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду

<p>- відкриття проєкту;</p> <p>- закупівля двох транспортних засобів.</p>	<p>- взяти участь у відкритті проєкту;</p> <p>- закупити 2 транспортні засоби.</p>	<p>- з 24.06.2025 року по 26.06.2025 року група у складі 5 офіцерів відвідала м. Сату-Маре (Румунія) з метою відкриття проєкту;</p> <p>- проведено закупівлю двох спеціалізованих патрульних автомобілів Renault Duster</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</p>		
<p>У 2025 році основні заходи проєкту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють збереженню біорізноманіття та природоохоронних територій шляхом розробки і впровадження скоординованих заходів для нагляду, контролю, збереження та захисту у сфері лісового господарства, закупівлі обладнання та проведення навчання.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проєкту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		

**Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації**



**Олександр ЗРАЙКО**