

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

**«Безперервна та культурна інклюзивна освіта
на румунсько-українському кордоні»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	22.05.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія – Україна, представлений Міністерством розвитку, державної інфраструктури та управління Румунії
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Номер реєстраційної картки проекту	№ 6077 від 01.07.2025 р.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>1) Створено робочу групу виконання Проекту. Розроблено посадові інструкції. Укладено трудові договори. Розроблено План діяльності, розподілено обов'язки та відповідальність між працівниками проекту.</p> <p>2) Проведено прес-конференцію, опубліковано прес-реліз; надруковано буклети-презентації проекту.</p> <p>3) Проведено початкову зустріч проектних команд у м. Івано-Франківську.</p> <p>3) Закуплено:</p> <ul style="list-style-type: none">– послуги з організації заходів;– послуги з друку;– послуги з публікації прес-релізів;– електронний дисплей 55";– фотобладнання (повнокадрова бездзеркальна камера; стабілізатор; кріплення камери до автомобіля та велосипеда; комплект фотооб'єктивів);– комп'ютерне обладнання (ноутбуки, зовнішні SSD, моноблоки);– програмне забезпечення для управління проектами.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>https://nung.edu.ua/news/lifeced-osvita-bez-baryeriv</p> <p>Пресконференція 1 (стартова):</p>

	https://nung.edu.ua/news/osvita-protvahom-zhyttva https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1284188000417263&id=100064782247082&mibextid=wwXIfr&rdid=8Oi22ihWjmeHXDxG# https://galka.if.ua/treninhy-mediaprodukty-ta-navchalnvy-inkubator-u-frankivskomu-universyteti-startuvav-mizhnarodnyv-proiekt-inkliuzyvnoi-osvity/?fbclid=IwZnRzaAM41XZleHRuA2FlbQIxMQABHs4ZgLwpUqNMYqc09_xMV-34aYyPIteYK-NzPI0PbsXCzVqv-ueXk458o-aem_POhppakTaFhg9mWH39jUDg#mfpd9kai64twxnictzb https://www.facebook.com/kanal402/videos/1123819305884308/?fs=e&s=TeO9V&mibextid=wwXIfr&rdid=AbCsYS1PI0WeIZtv# https://www.facebook.com/galtv.if.ua/videos/804717588765444/?locale=ru_RU	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	58 672,69 євро/ 2 874 515,31 грн.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	908,30 євро/ 44 500,00 грн.	
консультаційні послуги	–	
обладнання	52104,48 євро / 2 552 723,00 грн.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	–	
адміністративні витрати виконавця	5659,91 євро / 277 292,31 грн.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Управління проектом	Робоча група виконання Проекту. Посадові інструкції. Трудові договори. Початкова зустріч проектних команд (м. Івано-Франківськ)	Сформовано робочу групу виконання Проекту. Розроблено посадові інструкції. Укладено трудові договори. Проведено початкову зустріч проектних команд у м. Івано-Франківську.
Комунікація проекту	Прес-конференція.	Проведено прес-

	Прес-реліз. Буклети-презентації проекту.	конференцію; опубліковано прес-реліз; надруковано буклети-презентації проекту.
Центр розвитку компетентностей для дорослих (Adult Soft Skills Incubator, ASSI)	Установчі документи. Рекомендації щодо проведення тренінгів. Рекомендації щодо створення освітніх продуктів.	Рішення Вченої ради ІФНТУНГ щодо утворення в структурі університету «Центру розвитку компетентностей для дорослих» (Adult Soft Skills Incubator, ASSI) Розроблено рекомендації щодо проведення тренінгів. Розроблено рекомендації щодо створення освітніх продуктів.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році реалізовані заходи сприяли розвитку послуг у сфері освіти дорослих, покращенню рівного доступу до інклюзивних і якісних освітніх послуг та навчання впродовж життя через створення доступної інфраструктури.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з особливостями закупівль, аудиторських перевірок та фінансування змінено графік реалізації заходів Проекту.		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО