

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Daphne - Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	24.04.2024 по 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe — Регіональна рада О-де-Франс Французької Республіки
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту	№6272 від 13.11.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект спрямований на декарбонізацію сектору охорони здоров'я. Метою проекту є здійснити аналіз енергоефективності закладів охорони здоров'я міста, а також обмін кращими практиками з європейськими партнерами, щодо покращення енергоефективності закладів охорони здоров'я.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/depinvestif?locale=uk_UA https://invest-if.com/mizhnarodni-proyekti-ta-grantovi-mozhливosti/nastadiyi-realizaciyi/daphne-dekarbonizaciya-ohoroni-zdorov-ya-v-regionah-yes https://www.interregeurope.eu/daphne https://www.facebook.com/profile.php?id=61566586093934&locale=uk_UA
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	52 045,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	2218,00 євро
консультаційні послуги	23 717,00 євро
обладнання	1898,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд, інфраструктура	-

адміністративні витрати виконавця		24 212,00 євро, в тому числі: 18 600,00 євро заробітна плата
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Стартова пресконференція	Провести стартову пресконференцію	Проведено стартову пресконференцію, на якій було представлено ЗМІ та громадськості мету та завдання проекту.
Інформаційна продукція	Виготовити 2 ролл-апи для промоції проекту	Виготовлено 2 ролл-апи для промоції проекту.
Поїздки для обміну досвідом	Взяти участь в поїздках для обміну досвідом	Участь в поїздках для обміну досвідом (3 поїздки).
Контекстний аналіз енергоефективності закладів охорони здоров'я	Провести контекстний аналіз енергоефективності закладів охорони здоров'я	Проведено контекстний аналіз енергоефективності 67 закладів охорони здоров'я, з яких для 15 закладів здійснено поглиблений аналіз.
Офісне обладнання (ноутбуки)	Придбати 2 ноутбуки для забезпечення безперебійної щоденної роботи проектної команди	Придбано 2 ноутбуки для забезпечення безперебійної щоденної роботи проектної команди
Зустрічі із стейкхолдерами та залучення експерта	Провести три зустрічі із стейкхолдерами та залучити експерта	Проведено три зустрічі із стейкхолдерами та залучено експерта
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню енергоефективності закладів охорони здоров'я міста Івано-Франківськ та обмін кращими європейськими практиками.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО