

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«INTERACT-EUROPE 100»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2024-31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз,представлений Європейським виконавчим агентством з питань охорони здоров'я та цифровізації (European Health and Digital Executive Agency (HADEA))
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація
Реципієнт	Громадська організація «Карпатський інститут аналітики» (FrankoLytics) (код згідно ЄДРПОУ 44721090); Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (код згідно з ЄДРПОУ 01993305)
Номер реєстраційної картки проекту	5658
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом періоду звітування виконавцями проекту: - підготовлено документи для реєстрації в СКМУ та отримано реєстраційну картку; - отримано перший транш; - здійснено комунікацію та координацію дій для успішної реалізації проекту, взято участь у проектних активностях; - здійснено переклад інформації для рекрутингу тренерів та учасників навчального курсу; - відібрано перелік організацій для участі; - створено проектну команду; - проведено зустрічі з регіональними органами влади; -здійснено реєстрацію на навчальний процес відібраних лікарень в Україні; - взято участь у конференції та саміті в Брюсселі.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.europeancancer.org/eu-projects/impact/interact-europe-100
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми)	9543,05 євро

коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		9543,05 євро (оплата праці – 6675,86 євро, інші адміністративні витрати – 2867,19 євро)
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Запуск проекту	Вивчення всіх необхідних документів	Вивчення контрактів та партнерської угоди для успішного старту проекту
Підготовка до фінансування:	Реєстрація проекту в СКМУ	Підготовлено пакет документів для реєстрації в СКМУ та отримання першого траншу, отримання реєстраційної картки, отримання першого траншу фінансування
Участь у заходах	Участь у заходах Головного партнера та надання необхідної інформації	Активна участь у всіх заходах, організованих Головним партнером, та надання необхідної інформації. Участь у Європейському саміті з раку та робочій координаційній нараді в Брюсселі. Участь у ексклюзивному заході Showcase для проектів smartCARE та PROTECT-EUROPE. Участь у конференції «Особливі потреби переміщених осіб з онкологічними захворюваннями та працівників охорони: у центрі уваги Україна»
Підготовка до рекрутингу	Переклад інформації навчального курсу	Переклад інформації для рекрутингу тренерів та учасників навчального курсу, підбір переліку організацій для запрошення до участі
Залучення регіональних органів влади	Встановлення контактів, організація зустрічей з регіональними органами влади	Проведено ряд зустрічей та розмов з регіональними органами влади для забезпечення їх підтримки та сприяння у рекрутингу лікарень.
Залучення лікарень до навчального процесу	Реєстрація лікарень на навчальний процес	Залучення 15 лікарень до навчального процесу, з яких відібрано 8. Розпочато реєстрацію на навчальний процес відібраних лікарень в Україні. Збір, переклад та укомплектування інформації про учасників навчального курсу (резюме,

		рекомендаційні листи та інші документи). Успішне завершення реєстрації.
Оформлення проектно команди	Створення проектної команди	Оформлення координатора проекту та фінансового менеджера; видано наказ на оплату праці, пов'язаної з реалізацією проекту
Планування бюджету	Детальний моніторинг фінансових доходів та витрат	Моніторинг бюджету, створення деталізованої структури бюджету, контроль за витратами
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У 2024 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Досягнуті результати однозначно мають позитивний ефект для області та сприяють досягненню основної мети проекту – запровадженню мультидисциплінарного підходу для покращення догляду за онкохворими пацієнтами шляхом впровадження технологічно багатогранної багатопрофільної підготовки в галузі онкології. Виконавцями вжито максимальних заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (Операційна ціль 3.1. Забезпечення рівного доступу, підвищення якості медичних, освітніх послуг та розвиток спорту в громадах).		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО