

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Покращена охорона та оперативне втручання у природних заповідних територіях Марамуреша та Івано-Франківська»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний	
Період звітування	16.04.2025 – 31.12.2025	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія – Україна, представлений Міністерством розвитку, державної інфраструктури та управління Румунії	
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація	
Реципієнт	Військова частина 1241 Національної гвардії України, м. Івано-Франківськ	
Номер реєстраційної картки проекту	6102	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- 23-25.09.2025 року у повіті Марамуреш, Румунія, 5 військовослужбовців Національної гвардії України прийняли участь у офіційному відкритті проекту.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/share/p/1Bh5oA8M74/ https://www.facebook.com/share/p/1DEjZbae7F/ https://www.facebook.com/share/p/18FTjOtXan/ https://www.facebook.com/share/p/1D3EFp5Zvd/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1'251.78 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	–	
консультаційні послуги	–	
обладнання	–	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	–	
адміністративні витрати виконавця	1'251.78 євро (відрядження)	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Відкриття проекту	Участь у відкритті проекту	23-25.09.2025 року у повіті Марамуреш, Румунія, 5

		військовослужбовців Національної гвардії України взяли участь в офіційному відкритті проекту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють захисту екосистем, біорізноманіття і лісового господарства в румунсько-українському транскордонному регіоні шляхом придбання обладнання та проведення навчання.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО