

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
**«Покращення безпеки охорони здоров'я в Лосицькому повіті та
місті Івано-Франківськ»**


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (код згідно з ЄДРПОУ 01993305)
Номер реєстраційної картки проекту	5691
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді в межах реалізації проекту: - здійснено робочий візит до Головного партнера; - організовано та проведено тендерну процедуру на закупівлю автомобілів з визначенням переможця; - придбано два автомобілі швидкої медичної допомоги (автомобіль, призначений для екстреного транспортування важких пацієнтів та автомобіль, обладнаний рентгенівським апаратом); - проведено два навчальних заходи для учнів у вигляді пікніків щодо роботи медичного транспорту та надання невідкладної медичної допомоги; - виготовлено рекламні матеріали, буклети; - придбано наліпки на закуплені автомобілі; - здійснено переклад спільно розробленої освітньої брошури про виклики швидкої медичної допомоги; - забезпечено медіа-висвітлення подій; - взято участь у навчальних тренінгах та робочих зустрічах щодо розробки Посібника про роботу медичного транспорту в кризових ситуаціях; - здійснено звітування в системі CST2021.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	1. https://www.facebook.com/CENTRALCITYCLINICALHOSPITAL/posts/pfbid0tERADHi9fvindK5VSruq1Urh1tEQiixDLPzswEQHozSNDavj5imwKsuZz7V62VQrI 2. http://cmkl.if.ua/news/navchalnyi-zahid-ta-piknik-dlya-ditej-organizuvaly-v-ramkah-realizaciyi-projektu-rescuecars-pokrashheniya-bezpeky-ohorony-zdorovya-v-losvczkomu-

	<p>poviti-ta-misti-ivano-frankivs/</p> <p>3. https://www.facebook.com/kanal402/videos/1249574093563548/</p> <p>4. https://report.if.ua/socium/frankivski-shkolyari-vyvchly-robotu-shvydkovi-pid-chas-piknika-vid-rescuecars-foto/?fbclid=IwY2xiawKuVP5leHRuA2FlbQlxMQBicmlkETF1Y1IwTHNnU3duMlo2NDFLAR5iha2RHd_WNkbnmHCkzOjVuo4iODkh7PniHCm_zTxn1bsmCcLuLRsMQcGsXww_aem_ro5OopEdEc_qtiAut63vWg</p> <p>5. https://galka.if.ua/osvitniy-piknik-bilia-ozera-frankivskykh-shkoliariv-vchyly-iaak-diiaty-pid-chas-nadzvychaynykh-sytuatsiy-foto/</p> <p>6. https://www.facebook.com/share/p/16PVYdE4xn/?mibextid=wwXlfr</p> <p>7. https://www.facebook.com/100063511902681/posts/1363030352490682/?mibextid=wwXlfr&rdid=CYMfimdloPNYwPFB#</p> <p>8. https://cmkl.if.ua/news/v-ramkah-realizaczivi-projektu-rescuecars-pokrashennya-bezpeky-ohorony-zdorovya-v-losyczkomu-poviti-ta-misti-ivano-frankivsk-praczivnyky-czmkl-organizuvaly-dlya-ditej-n/</p> <p>9. http://youtube.com/watch?v=qPJYilNgFuQ&feature=youtu.be</p> <p>10. https://www.facebook.com/share/p/1CdGSpca7H/</p> <p>11. https://kurs.if.ua/frankivska-czmkl-otrymala-dva-avto-shvydkovi-dopomogy-v-mezhah-mizhnarodnogo-projektu/</p> <p>12. https://www.facebook.com/share/v/1APYZSDSiv/</p> <p>13. https://mi100.info/2025/12/17/shvydka-dopomoga-ta-mobilnyi-rentgen-czmkl-otrymala-speczavtomobili-za-vevropskym-grantom/</p> <p>14. https://frankivchany.if.ua/172518-vevropskyj-grant-dlya-iikarni-shvydka-dopomoga-ta-vyviznyi-rentgen-zvavlysu-frankivsku/</p> <p>15. https://www.facebook.com/share/p/1YgASLHTWE/</p> <p>16. https://www.facebook.com/share/v/16ddrNvCeJ/</p>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	всього – 265799,90 євро, у т.ч. за 2025 рік – 265383,31 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	всього – 2391,88 євро, у т.ч. за 2025 рік – 2005,44 євро
консультаційні послуги	
обладнання	за 2025 - 244175,74 євро
будівельні, ремонтні роботи,	

технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		всього 19232,28 євро, у т.ч. за 2025 - 19202,13 євро (оплата праці; відрядження, інші)
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Зустріч з Головним партнером	Укладання додаткової угоди про зміни у фінансуванні	Здійснено робочий візит до Головного партнера в м. Лосіце, під час якого обговорено поточний стан реалізації проекту, окреслено подальші кроки та підписано додаткову угоду щодо змін у фінансуванні.
Проведення двох освітніх заходів для дітей	Укладення договорів, проведення заходів	У межах підготовки заходів укладено договори на послуги кейтерингу, фотографа, лектора, а також на придбання подарункової продукції (еко-сумки для спортивного одягу, світловідбиваючі браслети, блокноти, буклети – «Як викликати швидку медичну допомогу»). Заходи відбулися на території міського озера та на території парку ім. Т.Шевченка, за участю 40 учнів загальноосвітнього закладу, представників ЗМІ, представника Програми, гостей та адміністрації лікарні. Учасники ознайомилися з обладнанням та роботою автомобіля швидкої медичної допомоги, прослухали лекцію про виклик екстреної медичної допомоги, а також закріпили знання в інтерактивному форматі. Підготовлено прес-анонс, прес-реліз та реєстраційні списки учасників.
Закупівля рекламних матеріалів, буклетів	Виготовити рекламні матеріали, буклети	Виготовлено 150 комплектів рекламної продукції, до складу яких увійшли еко-блокнот із ручкою та паперова папка, а також 40 буклетів про виклики швидкої медичної допомоги.
Закупівля наліпок на автотранспорт	Придбання наліпок з логотипами	Придбано комплект наліпок в кількості 4-х штук з логотипами Програми та Проекту та нанесено на закуплені автомобілі.
Спільні заходи з головним партнером	Надати інформацію про роботу медичного транспорту у екстрених ситуаціях, участь у навчанні	Надано інформаційні матеріали Головному партнеру про роботу медичного транспорту в умовах екстрених ситуацій (воєнні дії, техногенні катастрофи тощо) для підготовки Посібника та проведено робочу зустріч з обговоренням. Взято участь у спільних навчаннях з української мови.
Переклад брошури	Укладання договору на переклад	Здійснено переклад освітнього посібника (брошури) з англійської на українську мову.

Звітування	Подання звітності	Звіти подано до електронної системи CST2021 відповідно до встановлених вимог і формату, та затверджено аудитором.
Закупівля автомобілів швидкої допомоги	Оголошення тендеру, укладання договору поставки та придбання автомобілів	Підготовлено технічне завдання та тендерну документацію. Проведено тендерну процедуру, за результатами якої визначено переможця та укладено договір на постачання автомобілів швидкої медичної допомоги. Закуплено два автомобілі: карету швидкої допомоги типу С та автомобіль, оснащений мобільним рентгенівським апаратом. Організовано презентацію придбаних автомобілів.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані завдання сприяють покращенню медичного обслуговування та діагностики в місті Івано-Франківськ. Впроваджений механізм співпраці між двома закладами охорони здоров'я для обміну знаннями, а також набутий досвід в майбутньому принесе користь для населення області та підвищить рівень надання медичних послуг.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО