

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

**«Синергія безпеки кордонів: посилення мобільних підрозділів
Інспекторату жандармерії повіту Сучава та Національної гвардії України
завдяки регіональному партнерству»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	03.03.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, представлений Міністерством закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Військова частина 1241 Національної гвардії України, м. Івано-Франківськ
Номер реєстраційної картки проекту	6046
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<ul style="list-style-type: none">- з 04.06.2025 року по 06.06.2025 року група у складі 5 офіцерів відвідала м.Сучава (Румунія) з метою відкриття проекту;- проведено закупівлю 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою;- спільно з румунськими партнерами проведено один триденний семінар у м. Сучава та два триденних семінари у форматі онлайн щодо розробки Спільного плану дій;- спільно з румунськими партнерами проведено дві спільні триденні тренінгові сесії у форматі онлайн;- розроблено Спільний план дій.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>https://ngu.gov.ua/gvardijczi-50-polku-imeni-polkovnyka-semena-vysochana-ngu-vzvaly-uchast-u-mizhnarodnomu-proyekti-synergy-secure/</p> <p>https://kalushnews.com.ua/50-polk-imeni-semena-vysochana-nhu-doluchyvvsia-do-ievropejskoho-proiektu-synergy-secure/</p> <p>https://rai.ua/novyny/50-polk-imeni-polkovnyka-semena-vysochana-ngu-uchasnyk-mizhnarodnogo-proiektu-synergy-secure</p> <p>https://galka.if.ua/frankivski-hvardiytsi-50-polku-vzialy-uchast-u-mizhnarodnomu-proiekti-bezpeky-kordoniv-foto/</p>

	https://vikna.if.ua/news/169082/view https://mi100.info/2025/06/06/naczgvardiya-realizovuvatyme-spilnyj-projekt-z-rumunskymy-kolegamy/ https://www.facebook.com/share/p/1GM1urHWA/W/ https://www.facebook.com/share/p/14TRr5iM8mK/ https://www.facebook.com/share/p/1AgushxG8t/ https://www.facebook.com/share/p/1O2KQEToVZ/ https://www.facebook.com/share/p/17JXsm7oTF/ https://www.facebook.com/share/p/14VhFyomBWY/ https://www.facebook.com/share/p/14Rg9LeKoyw/ https://www.facebook.com/share/p/1CAoWEPNAY/ https://www.facebook.com/share/p/1867w4rcc2/ https://www.facebook.com/share/p/17gzvT6ntN/ https://www.facebook.com/share/p/1AWVZqNOUP/ https://www.facebook.com/share/p/1EmpiZNrge/ https://www.facebook.com/share/p/1CzokN1XvR/ https://www.facebook.com/share/p/1D6Tf8Ses9/ https://www.facebook.com/share/p/17L8WotnAu/ https://galka.if.ua/natshvardiytsi-z-frankivska-vchylvsia-transkordonniv-bezpetsi-u-rumunii-foto/ https://ngu.gov.ua/naczgvardijczi-nalagodzhuyut-spivpracyu-z-kolegamy-z-rumuniyi/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	10'393.46 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	10'393.46 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- участь у відкритті проекту;	- взяти участь у відкритті проекту;	- з 04.06.2025 року по 06.06.2025 року група у складі 5 офіцерів

<ul style="list-style-type: none"> - проведення закупівлі 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - проведення трьох триденних семінарів щодо розробки Спільного плану дій; - проведення двох спільних триденних тренінгових сесій; - розробка Спільного плану дій. 	<ul style="list-style-type: none"> - провести закупівлю 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - провести три триденних семінари щодо розробки Спільного плану дій; - провести дві спільні триденні тренінгові сесії; - розробити Спільний план дій. 	<p>відвідала м. Сучава (Румунія) з метою відкриття проекту;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено закупівлю 12 планшетів, 4 ноутбуків та 1 багатофункціонального пристрою; - спільно з румунськими партнерами проведено один триденний семінар у м. Сучава та два триденних семінари у форматі онлайн щодо розробки Спільного плану дій; - спільно з румунськими партнерами проведено дві спільні триденні тренінгові сесії у форматі онлайн; - розроблено Спільний план дій.
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють зміцненню транскордонної співпраці між Румунією та Україною для підвищення громадської безпеки в ситуаціях високого ризику.</p>		
<p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО