

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Транскордонне співробітництво між Мішкольцем та Івано-Франківськом щодо
мультидисциплінарних тренінгів»


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна, представлений Міністерством закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ (код згідно з ЄДРПОУ 02010758)
Номер реєстраційної картки проекту	6026
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>У звітному періоді Івано-Франківський національний медичний університет здійснив низку заходів у межах проекту HUSKROUA/23/RI/2.1/056 «UA-HU-TRAINING – Транскордонне співробітництво між Мішкольцем та Івано-Франківськом щодо мультидисциплінарних тренінгів», а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено вступну презентацію проекту в Івано-Франківську за участі 50 представників цільових груп. 2. Проект представлено під час спільного заходу з Головним партнером у м. Мішкольц (Угорщина). 3. Утворено команду управління проектом, включно з призначенням менеджерів та формуванням робочої групи з проведення закупівель. 4. Проведено державну реєстрацію проекту як міжнародної технічної допомоги ЄС. 5. Проведено 2 закупівлі обладнання-симуляторів, тренажерів, манекенів. 6. Підготовлена кошторисна документація для наступних етапів проекту. 7. Запущено проектну сторінку в соціальних мережах, підготовлено промоматеріали та банери, поширено пресреліз. 8. Проведено консультації зі студентами та викладачами щодо майбутнього симуляційного центру з урахуванням принципів інклюзивності та доступності.

	<p>9. Розпочали професійні консультації в центральній лікарні Борсод-Абаї-Земплен та університетській лікарні щодо створення навчальних відеороликів англійською, українською та угорською мовами</p> <p>10. Відбулась робоча зустріч з відповідальними за проведення тренінгів для цільових груп. Визначили тематичні спрямованості та структури кожного навчального модулю, технічні аспекти проведення, розробили програми та загальний графік майбутніх сесій.</p> <p>11. Провели спеціалізований тренінг для тренерів ІФНМУ за участю представника компанії-постачальника Ксенко щодо ефективного використання закупленого обладнання в симуляційній освіті.</p> <p>Таким чином, заходи, що відбулись стали важливим кроком на етапі інфраструктурної та освітньої частини проекту.</p>
<p>Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)</p>	<p>Офіційний веб-сайт та соціальні мережі Івано-Франківського національного медичного університету: https://www.ifnmu.edu.ua/2025/04/29/symuliatsivna-medvtsyna-ifnmu-vidkryvaie-novi-mozhlyvosti-zavdiaky-transkordonnomu-proiektu/?fbclid=IwY2xjawJ-RxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETF5d3kxR3ZJNXU5R0xPMGUzAR6h8uTYi_deoDkwuPwpdbgnf1Pxx3yJFb88NM5_w-ACWT_M3qIvAO_05jjUcO_aem_rU8PCV7YBBE2P8l3O_OcJIg https://www.ifnmu.edu.ua/2025/09/26/suchasni-tekhnologii-v-dii-ifnmu-hotuie-komandu-treneriv-v-ramkakh-proiektu-ua-hu-training/ https://www.facebook.com/share/p/1DZN3MyJoB/ https://www.facebook.com/share/p/1MagsEN6aK/ https://www.facebook.com/share/p/1C5BisfGZN/</p> <p>Сторінка проекту у соціальних мережах: https://www.facebook.com/share/p/18hZEEL2qE/</p> <p>ПІК. Прикарпатська інформаційна корпорація https://pik.net.ua/2025/04/29/symulyatsiynvi-tsentrmajbutnogo-u-frankivsku-startuvav-mizhnarodnyj-medychnyj-projekt/ https://www.facebook.com/share/v/1AbU1umHXs/ https://www.facebook.com/share/p/1AsrBPYvj6/</p> <p>Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області https://www.facebook.com/share/p/1EX1SprYqT/</p> <p>Galka.if https://www.facebook.com/share/p/1ZCx8K4XoJ/ https://galka.if.ua/onovlennia-symuliatsiynoho-tsentru-ta-treninhy-frankivskyy-universytet-realizuie-mizhnarodnyj-proiekt-z-pidhotovky-medykiv-foto/?fbclid=IwY2xjawKJPm5leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFtUE1nV3B1OHVvOFZ6eWVrAR5pU_J3foHLNs5G</p>

	<p>OKrYKRLhcV H 7Jg6x2TiOaPWp 8X7rUwcEJHe SgiT eVO aem 3xgDXHhngTBti4d0RE2kDw</p> <p>КУРС https://www.facebook.com/share/14KR0JHZzkZ/?mibextid=wwXIftr https://kurs.if.ua/society/v-ifnmu-za-grantovi-koshty-vidkryvut-suchasnyi-symulyacziynyi-czentr-shho-cze-take/?fbclid=IwY2xjawKJPzleHRuA2FlbQIxMOBicmlkETFtUE1nV3B1OHVvOFZ6eWVrAR79IUZ1eO7pPKwOr2P-byvCPk1WzgiFa1ZPbq3y8ESPxsntKA03OzXzIraCAw aem Z1RWh73CzDKO0u4XXC4Aqw</p> <p>Фотозвіт та рекламна продукція https://drive.google.com/drive/folders/1308uefhLGO96MGmSAkb5pLxP4EgiWlie</p> <p>ПІК. Прикарпатська інформаційна корпорація (інтерв'ю) https://www.facebook.com/PrykarpatskaInformationalCorporation/videos/2280656505725009 https://pik.net.ua/2025/06/22/rektor-ifnmu-roman-yatsyshyn-ukrayina-ne-povynna-buty-vuzerom-i-prohachem-a-donorom-idej/</p>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	За 2025 рік – 125 155,88 євро, в т.ч.: 1 півріччя – 9 598,75 євро, 2 півріччя – 115 557,13 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	За 2025 рік – 1 144,88 євро, в т.ч.: 1 півріччя – 1 023,10 євро 2 півріччя – 121,78 євро	
консультаційні послуги	-	
обладнання	За 2025 рік – 106 417,60 євро, в т.ч.: 1 півріччя - 2 півріччя - 106 417,60 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	За 2025 рік – 17 593,40 євро, в т.ч.: 1 півріччя – 8 575,65 євро 2 півріччя – 9 017,75 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Комунікаційна діяльність- проведення вступного заходу презентації проекту.	Комунікаційна діяльність- проведення вступного заходу-презентації проекту.	Проведений вступний захід-презентація проекту. Інформація про діяльність Симуляційного центру висвітлюється на сторінках проекту і ІФНМУ, а також в низці ЗМІ.
Створення робочої групи з реалізації проекту	Створення робочої групи з реалізації проекту	Створена робоча група з реалізації проекту

Закупівля обладнання	Створення робочих груп із проведення закупівель проєкту. Проведення тендерів на постачання обладнання, часткова закупівля обладнання.	Проведені 2 тендери на закупівлю симуляторів, тренажерів і манекенів. Укладені 2 контракти. За 1 контрактом обладнання отримане.
Розвиток інфраструктури	Створення робочої групи для проведення закупівель з розвитку інфраструктури. Підготовка ПКД.	Розробка ПКД. ПКД готова.
Діяльність з управління проєктом	Формування команди, вирішення адміністративних завдань. Проведення постійних зустрічей з моніторингу проєкту.	Команда сформована, проведені координаційні зустрічі, забезпечене укладання договорів. Проведені 16 моніторингових зустрічей.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p>У 2025 році основні заходи проєкту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані завдання сприяють налагодженню співпраці щодо спеціалізованого навчання з використанням новітніх технологій шляхом створення сучасного симуляційного центру в м. Івано-Франківськ для навчання студентів, лікарів, працівників екстрених служб та простих мешканців міста.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проєкту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО