

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«UrbanLakes: Транскордонна синергія для збереження блакитних екосистем»


Піврічний/річний/заключний (вказати необхідне)	річний
Період звітування	14.06.2025 - 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Румунія — Україна, представлений Міністерством розвитку, громадських робіт і державного управління Румунії
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ 04054346)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 6267
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Проект спрямований на захист блакитних екосистем та навколишніх зелених насаджень. Його загальною метою є впровадження розробленого спільного Плану дій з облаштуванням двох рекреаційних зон на озерах у Ботошані та Івано-Франківську на основі найкращих підходів Європейського Союзу в управлінні блакитною та зеленою інфраструктурою та охороною природи. Досягнення цієї мети дозволить змінити рівень загальної обізнаності про охорону біорізноманіття, створити інструменти для сталого використання блакитних та зелених зон, запровадити якісно нові підходи до управління ними, а також закласти основу для майбутнього довгострокового транскордонного співробітництва.</p> <p>Поточні результати:</p> <ul style="list-style-type: none">- розпочато роботу над спільним планом дій, що міститиме рекомендації щодо сталого управління блакитною та зеленою інфраструктурою (БЗІ), формується група експертів, які ознайомилися з кращими практиками управління БЗІ в містах та в подальшому впливатимуть на прийняття рішень у сфері охорони біорізноманіття навіть після завершення проекту.- розпочато роботу над плануванням та проектуванням об'єктів на території навколо

	Німецького озера у м. Івано-Франківськ, які стануть прикладом сталого використання міських екосистем.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://invest-if.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1267851688683674&rdid=ONVJwPnAbjiTrO50 https://www.facebook.com/share/v/16jaF4pGAb/ https://www.facebook.com/depinvestif https://www.instagram.com/depinvestif	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 689 220,10 гривень/ 34 480,92 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	773 261,36 гривень/ 15 784,07 євро	
консультаційні послуги	382 415,00 гривень/7 805,98 євро	
обладнання	20 000,00 гривень/408,25 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 гривень /0,00 євро	
адміністративні витрати виконавця	513 543,74 гривень/10 482,62 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Стартова пресконференція	На початку реалізації проекту кожен партнер проведе стартову пресконференцію для інформування громадськості та ЗМІ про заплановані заходи проекту, його проміжні результати та очікуваний вплив на загальну ситуацію з управління міськими зеленими насадженнями в містах-партнерах. Загальна кількість учасників кожної конференції - 20 осіб, включаючи представників основних місцевих ЗМІ, органів державної влади та стейкхолдерів.	22.07.2025 р. відбулася стартова пресконференція в Івано-Франківську, де було представлено цілі, заходи проекту, його проміжні результати та очікуваний вплив на загальну ситуацію з управління міськими зеленими насадженнями в містах-партнерах. Учасники - понад 20 осіб, серед яких представники влади, цільової групи - КП «Центр розвитку міста та рекреацій», представники ЗМІ.
Розробка спільного рішення - Плану дій зі збереження біорізноманіття та сталого управління блакитною та зеленою	План дій зі збереження біорізноманіття та сталого управління блакитною та зеленою інфраструктурою в Ботошані та Івано-Франківську повинен включати стратегічну та операційну частини для кожної цільової	Партнер в м. Івано-Франківськ законтрактував та залучив до роботи над Планом дій зі збереження біорізноманіття та сталого управління блакитною та зеленою інфраструктурою в Ботошані та Івано-Франківську експертів:

інфраструктурою в Ботошані та Івано-Франківську	території та загальні рекомендації, які об'єднують знання та рішення міст-партнерів та найкращі практики міст. Для розробки Плану дій партнери створять спільну робочу групу з питань блакитно-зеленої інфраструктури («BGIgroup»), що складатиметься з 14 осіб - куратора плану дій та 3 експертів, залучених до дослідження екосистеми в м. Івано-Франківськ, 2 експертів у Ботошані та представників місцевих органів влади RO/UA. Івано-Франківськ буде відігравати роль лідера у цьому заході, тому буде залучено куратора розробки Плану дій, відповідального за спільний стратегічний документ, а також інших зовнішніх експертів (екологів, іхтіологів, орнітологів).	куратора розробки Плану дій, еколога, орнітолога; визначено представників КП «Центр розвитку міста та рекреацій», місцевої влади, які також будуть входити до складу робочої групи з питань блакитно-зеленої інфраструктури («BGIgroup»).
Зустрічі зі стейкхолдерами на основі партисипативного підходу	В Івано-Франківську планується провести 3 зустрічі з різними групами (місцева влада, НУО, науковці та освітяни, мешканці прилеглих районів, любителі активного відпочинку та прилеглі підприємства). Перша зустріч у кожному місті відбудеться у приміщенні у формі публічних консультацій, інші 2 - на цільових територіях у формі відкритої дискусії. У кожній зустрічі візьмуть участь 25 осіб з визначених цільових груп.	В м. Івано-Франківськ проведено 3 зустрічі зі стейкхолдерами: 04.10.2025 проведено в Центральному міському парку ім. Шевченка, 07.11.2025 - на території поблизу Німецького озера, 11.11.2025 - проведено у приміщенні Центру інноваційних освітніх технологій. У кожній зустрічі взяло участь більше 25 осіб, серед яких представники КП «Центр розвитку міста та рекреацій», місцевої влади, НУО, науковці та освітяни, мешканці прилеглих районів, любителі активного відпочинку та представники бізнесу, які зацікавлені в розвитку території навколо Німецького озера.
Тур з обміну досвідом для вивчення найкращих практик, пов'язаних з рішеннями блакитної та зеленої інфраструктури	Дводенні заходи передбачають практичні відвідування цільових територій та інших блакитних і зелених зон в Івано-Франківську та Ботошані для вивчення впроваджених рішень та використаних підходів. 27 осіб з приймаючого міста та 7 осіб з міста-партнера візьмуть участь у кожній поїздки. Це будуть представники місцевої влади, неурядових організацій, відповідальні за блакитну і зелену інфраструктуру та місцеві експерти.	Тур з обміну досвідом відбувся 03.-04.12.2025 р. в Івано-Франківську. Загалом 39 осіб взяло участь у події (в т.ч. 7 осіб з м. Ботошані), серед яких представники місцевої влади, екологічних інвестицій, неурядових організацій, відповідальні за блакитну і зелену інфраструктуру та місцеві експерти.
Навчальний візит для розбудови потенціалу	Навчальний 3-денний візит буде здійснено до 2 міст України (Чернівці, Ужгород), в якому візьмуть участь 5 учасників з м. Івано-Франківськ, 5 з Ботошані та по	Навчальний візит проведено в проміжку між 02-06.12.2025 в Чернівцях, смт. Вигоді (Івано-Франківської обл.), Ужгороді, в

	2 з кожного з відвіданих українських міст.	якому взяли участь 14 осіб (7 учасників з Ботошані та 7 учасників з Івано-Франківська), серед яких представники бенефіціарів, експерти проекту.
Кампанія з підвищення обізнаності щодо захисту біорізноманіття	(1) 200 наборів промоційних матеріалів (ручка, блокнот, олівець з насінням, екосумка, пляшка для води/термопляшка); 2 ролл-апи (2) логотип та брендбук проекту	(1) Виготовлено 200 наборів промоційних матеріалів (ручка, блокнот, олівець з насінням, екосумка, пляшка для води/термопляшка); 2 ролл-апи (2) Розроблений логотип та брендбук проекту
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють охороні природи, захисту блакитних екосистем та навколишніх зелених насаджень шляхом розробки та впровадження спільного плану дій з облаштуванням рекреаційних зон на озері у м. Івано-Франківськ на основі кращих підходів Європейського Союзу.</p> <p>Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО