

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Відпрацювання дій при надзвичайних ситуаціях на прикордонній території
Івано-Франківської області та повіту Сату-Маре»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	06.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, представлений Міністерством закордонних справ та торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація
Реципієнт	Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Юридична адреса: вул. Василянок, 6, м. Івано-Франківськ, Україна
Номер реєстраційної картки проекту	5999
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Протягом періоду звітування Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України виконала низку заходів для реалізації проекту «Відпрацювання дій при надзвичайних ситуаціях на прикордонній території Івано-Франківської області та повіту Сату-Маре», а саме:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провела державну реєстрацію проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу.2. Провела пресконференцію-презентацію проекту із залученням представників обласної та районної влади, керівництва департаменту освіти і науки області, представників ВНЗ області та представників обласних організацій.3. Провела навчання команд від трьох кущових громад для посилення спроможностей щодо реагування на надзвичайні ситуації (КПСРНС).4. Провела заходи з підготовки необхідної кількості інструкторів з першої допомоги для покрокової успішної реалізації активностей згідно зобов'язань в рамках проекту.5. Провела тренінги по наданню першої допомоги для дорослого населення в повному обсязі, згідно показника, запланованого проектом.6. Здійснила проведення заходів, спрямованих на навчання дітей діяти при надзвичайних ситуаціях в повному обсязі, згідно цільових показників проекту.

	<p>7. Здійснила проведення більшої частини заходів, спрямованих на навчання дітей надавати першу допомогу.</p> <p>8. Провела спільний табір для підлітків з Головним партнером/Виконавцем проекту технічної допомоги Європейського Союзу – відділенням Національного Товариства Червоного Хреста Румунії повіту Сату-Маре.</p> <p>9. Забезпечила тренерів та адміністративний персонал всіма необхідними засобами для виконання проектної діяльності.</p>	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<p>https://www.facebook.com/trk3studio/videos/10041223365937587/?rclid=beH9LioOGvflh5fU#</p> <p>https://www.instagram.com/reel/DKAL6nQMHWG/</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=FPcUANjK2hU</p> <p>https://kurver.if.ua/vidpraczyvannya-dij-pry-nadzvychnyh-sytuacziyah-na-prykordonnii-terytoryi-ivano-frankivskoyi-oblasti-ta-povitu-satu-mare/</p> <p>https://if.informator.ua/2025/06/12/ukrayinski-j-rumunski-volontery-obyednuysya-dlya-protydiyi-katastrofam-anons-proyektu-be-prepared/</p>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3 314 314,74 грн /66 477,08 євро	
витрати на персонал	2 778 511,74 грн	
послуги з проведення тренінгів, навчання	90 174 грн	
обладнання	418 575 грн	
адміністративні витрати виконавця	27 054 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Підготовка та залучення до роботи над проектом тренерів/інструкторів різних напрямків підготовки.	Підготовка та залучення до роботи над проектом тренерів/інструкторів різних напрямків підготовки.	Підготовлено та залучено до роботи над проектом тренерів/інструкторів різних напрямків підготовки.
Проведення тренінгів по наданню першої допомоги	Проведення тренінгів по наданню першої допомоги	Проведено тренінги по наданню першої допомоги

<p>для дорослого населення згідно закладеного показника.</p> <p>Проведення більшої частини заходів, спрямованих на навчання дітей надавати першу допомогу.</p> <p>Проведення заходів, спрямованих на навчання дітей діяти при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Визначення трьох кущових громад та укладення домовленостей щодо створення на їх базі трьох команд (КПСРНС).</p> <p>Навчання трьох команд (КПСРНС).</p>	<p>для дорослого населення згідно закладеного показника.</p> <p>Проведення більшої частини заходів, спрямованих на навчання дітей надавати першу допомогу.</p> <p>Проведення заходів, спрямованих на навчання дітей діяти при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Визначення трьох кущових громад та укладення домовленостей щодо створення на їх базі трьох команд (КПСРНС).</p> <p>Навчання трьох команд (КПСРНС).</p>	<p>для дорослого населення згідно закладеного показника.</p> <p>Проведено більшу частину заходів, спрямованих на навчання дітей надавати першу допомогу.</p> <p>Проведено заходи, які спрямовані на навчання дітей діяти при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Визначено три кущові громади та укладено домовленості щодо створення на їх базі трьох команд (КПСРНС).</p> <p>Проведено навчання трьох команд (КПСРНС).</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p> <p>У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють підвищенню рівня готовності до ліквідації наслідків стихійних лих та техногенних катастроф.</p> <p>Виконавцем вжито максимальних заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО