

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Долаємо кордони через культуру»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.03.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна, представлений Міністерством закордонних справ і торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Долинська міська рада (Код ЄДРПОУ 04054317)
Номер реєстраційної картки проекту	6003
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Участь представників Долинської ТГ у мистецькому таборі «Мальовничий табір», який проходив у місті Бая-Спріє (Румунія) з 19 по 25 травня 2025р. 2. Участь юних футболістів Долинської ТГ у міжнародному турнірі, що проходив з 19 по 22 червня 2025 року в словацькому місті Рожнява. 3. Участь юних футболістів Долинської ТГ у футбольному турнірі у місті Бая-Спріє (Румунія) з 18 по 20 липня 2025 р. 4. У Долині відбулася серія з шести арт-терапевтичних майстер-класів «Рідкий акрил: мистецтво, що лікує». Учасниками стали мешканці громади, внутрішньо переміщені особи, військові та їх сім'ї. 5. Делегація Долинської громади взяла участь у міжнародному ярмарку ремісників, що відбувся у місті Озд (Угорщина) 6 вересня 2025 року. 6. Представники Долинської громади взяли участь у майстер-класі з ремесл та гастрономії, що

	відбувся з 18 по 21 вересня 2025 року у місті Бая-Спріє. 7. Організовано етнокультурний фестиваль та фінальну конференцію по реалізації проекту в місті Долина 8. Делегація з Долинської громади відвідала конференцію в Угорщині (Озд), яка проходила 19-24 листопада 2025 року.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://rada-dolyna.gov.ua/dolayemo-kordony-cherez-kulturu https://rada-dolyna.gov.ua/realizatsiya-huskroua https://rada-dolyna.gov.ua/zakupivli-huskroua-0 https://www.facebook.com/share/1RZhk8MsBZ/?mibextid=wwXIfr	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	31 625,7 євро/1 549 419 грн, за курсом інфоевро станом на грудень 2025	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	31 625,7 євро/1 549 419 грн, за курсом інфоевро станом на грудень 2025	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	У звітному періоді було заплановано: 1. Здійснити державну реєстрацію проекту, налагодити процес управління проектом, розпочати медіа кампанію для інформування про хід реалізації проекту. 2. Забезпечити участь у мистецькому таборі «Мальовничий табір» у місті Бая-Спріє (Румунія).	У звітному періоді: 1. Здійснено державну реєстрацію проекту, сформовано команду проекту та розпочато інформаційну кампанію про хід реалізації проекту. 2. Відбулась участь делегації Долинської ТГ у мистецькому таборі «Мальовничий табір», що проходив у місті Бая-Спріє (Румунія).

	3. Організувати участь дітей у міжнародному футбольному турнірі у місті Рожнява (Словаччина). 4. Забезпечити участь у футбольному турнірі у місті Бая-Спріє (Румунія). 5. Проведення серії арт-терапевтичних майстер-класів «Рідкий акрил: мистецтво, що лікує» у місті Долина. 6. Організувати участь у міжнародному ярмарку ремісників у місті Озд (Угорщина). 7. Забезпечити участь у майстер-класі з ремесл та гастрономії у місті Бая-Спріє (Румунія). 8. Організувати етнокультурний фестиваль та фінальну конференцію по проекту в місті Долина. 9. Забезпечити участь делегації з Долини в конференції в Угорщині (Озд).	3. Юні футболісти з Долинської ТГ взяли участь у міжнародному футбольному турнірі, що проходив у місті Рожнява (Словаччина). 4. Юні футболісти взяли участь у футбольному турнірі, що відбувався у місті Бая-Спріє (Румунія). 5. Проведено серію арт-терапевтичних майстер-класів «Рідкий акрил: мистецтво, що лікує» у місті Долина. 6. Делегації Долинської ТГ взяла участь у міжнародному ярмарку ремісників, що проходив у місті Озд (Угорщина). 7. Делегація Долинської ТГ брала участь у майстер-класі з ремесл та гастрономії, що проходив у місті Бая-Спріє (Румунія). 8. Проведено етнокультурний фестиваль та фінальну конференцію про реалізацію проекту в місті Долина. 9. Делегація з Долинської ТГ взяла участь у конференції в Угорщині (Озд).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані заходи сприяють розвитку культурної та мистецької діяльності у рамках транскордонного співробітництва України, Угорщини, Словаччини та Румунії. Виконавцем вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Директор департаменту міжнародного
співробітництва та євроінтеграції громад
облдержадміністрації

Олександр ЗРАЙКО